



INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS VÁUCHERS DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL No. 06 (OCTUBRE - 2023)

**FUNDACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PACÍFICO (FUNDAPACÍFICO) –
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE**

**PROYECTO:
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO
DE GUAVIARE CON BPIN No.2021000100252**

**DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
2023**

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL	3
2. EMPRESAS BENEFICIARIAS Y PROVEEDOR DE INNOVACIÓN	7
3. SEGUIMIENTO MENSUAL.....	7
4. INFORME TÉCNICO	7
5. INFORME FINANCIERO	19
6. CONCLUSIONES	20

1. INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se presenta la información general de los proveedores de servicios de innovación seguido de las empresas beneficiarias de los vouchers de innovación empresarial, con las que se suscribieron los contratos para la prestación de los servicios de innovación.

EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN: PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S, Nit: 900058982-2

Tabla No. 1. Información general empresa: EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ

Nombre de la empresa	EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ
NIT.	1123160005-1.
No. de contrato	2023.120.11.004.020.
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 2. Información general empresa: YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO

Nombre de la empresa	YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO
Cédula de ciudadanía	1.006.723.324
No. de contrato	2023.120.11.004.019.
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 3. Información general empresa: AGROINDUSTRIAS S.A.S

Nombre de la empresa	AGROINDUSTRIAS S.A.S
NIT.	900.964.232-3
No. de contrato	2023.120.11.004.024.
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 4. Información general empresa: ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC.

Nombre de la empresa	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC
NIT.	901347612
No. de contrato	2023.120.11.004.025.
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN: HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU, Nit: 900262879-5

Tabla No. 5. Información general empresa: BRAND SOLUCIONES/JENNY BRAND LOAIZA OROZCO.

Nombre de la empresa	BRAND SOLUCIONES/JENNY BRAND LOAIZA OROZCO
NIT.	69.020.187-5
No. de contrato	2023.120.11.004.016.
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".

Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	28/04/2023
Fecha de terminación del contrato	09/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 6. Información general empresa: ECOINNOVA EMPRESARIAL S.A.S.

Nombre de la empresa	ECOINNOVA EMPRESARIAL S.A.S.
NIT.	900.812.066-5
No. de contrato	2023.120.11.004.018
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 7. Información general empresa: SANTA ANA CONSULTORES S.A.S.

Nombre de la empresa	SANTA ANA CONSULTORES S.A.S
NIT.	900.583.098-7
No. de contrato	2023.120.11.004.022.
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 8. Información general empresa: NETWORK COMUNICACIONES S.A.S

Nombre de la empresa	NETWORK COMUNICACIONES S.A.S
NIT.	901302708-0

No. de contrato	2023.120.11.004.021
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 9. Información general empresa: AMAZONÍA GEN S.A.S

Nombre de la empresa	AMAZONÍA GEN S.A.S
NIT.	901393252 - 3
No. de contrato	2023.120.11.004.017
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN: **APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S, Nit: 830070095-1**

Tabla No. 10. Información general empresa: SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S.

Nombre de la empresa	SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S
NIT.	901363929-2
No. de contrato	2023.120.11.004.023.
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario.
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

2. EMPRESAS BENEFICIARIAS Y PROVEEDOR DE INNOVACIÓN

A continuación, se presenta el listado de las empresas beneficiarias con su respectivo proveedor de servicios de innovación así:

Tabla No. 11. Relación de empresas beneficiarias con el proveedor de servicios seleccionado.

No.	EMPRESA BENEFICIARIA	PROVEEDOR DE SERVICIOS
1	EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S
2	YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S
3	AGROINDUSTRIAS S.A.S	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S
4	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S
5	BRAND SOLUCIONES/JENNY BRAND LOAIZA OROZCO	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU
6	ECOINNOVA EMPRESARIAL SAS.	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU
7	SANTA ANA CONSULTORES SAS	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU
8	NETWORK COMUNICACIONES S.A.S	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU
9	AMAZONÍA GEN S.A.S	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU
10	SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S	APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

3. SEGUIMIENTO MENSUAL

Informe jurídico

Durante este periodo, jurídicamente y/o contractualmente no se requirió por parte de ninguno de los beneficiarios, ni de los proveedores de servicios de innovación, adelantar algún trámite contractual como solicitudes de adición, aclaración, ampliación, modificación, suspensión, entre otras, de los diferentes contratos suscritos en el marco de la ejecución del proyecto.

4. INFORME TÉCNICO

Tabla No. 12. Seguimiento de ejecución: **EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ.**

Empresa	EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ
NIT	1123160005-1.
Proveedor	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S
NIT	900058982-2
No. de contrato	2023.120.11.004.020.

Actividad

Mejoramiento del proceso de producción de chorizo ahumado como resultado de la instalación y unión de una mezcladora de alimentos industrial, una embutidora de chorizos eléctrica industrial, una empacadora al vacío industrial doble barra sellado 40cm C/u.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

90 días

Detalle de la ejecución

Esta actividad del proyecto contempla dos verificadores, así:

- ✓ Documento de productos esperados del servicio.
- ✓ Orden o factura de compra de los equipos requeridos en el paquete.
- ✓ Informe de entrega de paquete tecnológico operativo.

Informe de entrega de paquete tecnológico operativo

La empresa **PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S**, durante el mes de octubre presenta avance en la ejecución del verificable informe de entrega de paquete tecnológico operativo. Realiza el informe de entrega de una MEZCLADORA DE CARNE 50 L y una EMPACADORA AL VACÍO MSA 400M. Estos equipos se encuentran en camino hacia el municipio de Miraflores Guaviare.

PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S INFORME DE ENTREGA DE PAQUETE TECNOLÓGICO OPERATIVO

Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE BPIN 2021000100252
No. de contrato	2023.120.11.004.020.
Fecha de entrega	17 de septiembre del 2023
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023
Nombre de la empresa	EDWIN SNEIDER BELTRAN MARTINEZ - NIT. 1123160005-1.
Empresa proveedora	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S - NIT. 900058982-2

El propósito de la innovación es crear simbiosis del know-how, que llevan a la transformación de ideas en valor para la organización y los consumidores. El proceso comienza con la generación de ideas, se pasa por un análisis de viabilidad y se lleva a cabo la creación de un nuevo o mejora producto o servicio, que lo hace distinguirse dentro del escenario, bajo un manejo diseño de marketing.

Destacando seis principales conocimientos dentro del propósito de innovación y negocio: Producción de bienes y servicios, Distribución y logística, Marketing, ventas y servicios postventa, Tecnologías de información (TIC), Administración y gerenciamiento.

Señalado lo anterior, el suministro de estos dispositivos es un apoyo importante en nuestro proyecto, que nos acerca a materializar el objetivo de la innovación. Estos dispositivos son propios en la elaboración del nuevo producto o servicio, su entrega oportuna al beneficiario en el lugar dispuesto y bajo términos de acuerdo, dan cumplimiento al cronograma previsto.

En consecuencia, el 16/10/2023, por canal virtual, esto justificado por logística y los costos de desplazamiento del Beneficio, se hace un recuento de la entrega total (Primera fase y Segunda fase de los desembolsos) del paquete tecnológico operativo asignado al beneficiario EDWIN SNEIDER BELTRAN MARTINEZ, por parte del proveedor PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S, constituido por los siguientes dispositivos o equipos:

Cantidad	Descripción	Características
1	EMBUTIDORA ELÉCTRICA MSA 15L	EMBUTIDORA ELÉCTRICA MSA, 15 LITROS, 260W de potencia, cuatro (4) boquillas, variación de velocidad, solo requiere un operario, totalmente en acero inoxidable. Alimentación: 110v monofásica
1	MEZCLADORA DE CARNE 50 L MSA	MEZCLADORA MSA 50 LITROS LÍNEA PLUS. Fabricada en acero inoxidable 304, sistema de motor y moto-reductor de 1H.P., doble marcha, tolva giratoria con tapa en acrílico. Capacidad 30 kilos de mezcla. Monofásica 110V o trifásica 220V (según requerimiento). Este producto es fabricación nuestra, para adquirirlo es necesario cancelar el 30% del valor y se entrega en 10 días hábiles.
1	EMPACADORA AL VACÍO MSA 400M	EMPACADORA AL VACÍO MSA 400M. Doble regla de sellado de 40 cm cada una, bomba de 20m3, de mesa, fabricada en acero inoxidable. Alimentación: 110 voltios monofásica. Puede empacar 2 bolsas grandes a la vez de 40x40 cm, pero el producto no puede medir más de 30cm de largo (influye también la altura); o 4 bolsas a la vez de 20x40 cm, pero el producto no puede medir más de 30cm de largo (influye también la altura); en este último caso, puede empacar hasta 1.500 bolsas al día (Dependiendo siempre de la altura del producto y de la habilidad del operario).

Para este caso, el beneficiario manifiesta nuevamente su completa conformidad con los dispositivos o equipos, según los contractuales establecidos por las partes, pero su entrega real en el establecimiento de trabajo (Municipio de Miraflores – Guaviare) se encuentra en tránsito vía fluvial, por el total de ítems del paquete operativo, esto se fundamenta en la búsqueda de minimizar el costo del desplazamiento de los dispositivos al establecimiento final y la complejidad del proceso logístico al Municipio de Miraflores Guaviare.

Análisis de avance

De acuerdo con la información entregada por **PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S** y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, es importante mencionar que durante el mes de octubre el proyecto alcanza un avance del 15%, para un total de ejecución del 88.75%.

Con el desarrollo del informe de entrega de paquete tecnológico operativo, permite identificar la entrega de los equipos que conforman el paquete tecnológico operativo, sus especificaciones técnicas y características de cada uno de estos como una herramienta importante en la gestión de proyectos de innovación.

Porcentaje de Ejecución del proyecto

88.75%

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 13. Seguimiento de ejecución: **YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO.**

Empresa	YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO
NIT	1.006.723.324
Proveedor	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S
NIT	900058982-2
No. de contrato	2023.120.11.004.019.
Actividad 1.	
Adecuaciones de la planta donde se va a instalar el prototipo de máquina de procesamiento continuo, compra de materiales e instrumentos para realizar el proceso de comercialización.	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días
Detalle de la ejecución	
Esta actividad del proyecto tiene como verificador el Informe de las adecuaciones realizadas a la planta donde se va a instalar el prototipo de máquina de procesamiento	
La empresa PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S. , en el mes de octubre realiza las adecuaciones de la planta de producción de la empresa, así mismo realiza la instalación de los equipos que hacen parte del paquete tecnológico operativo, lo cual le permitió alcanzar un avance del 10% del total del proyecto, alcanzando un avance de ejecución del 78.75% en la ejecución total del proyecto a la fecha.	
Análisis de avance	
De acuerdo con la información entregada por PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, es importante mencionar que durante el mes de octubre el proyecto alcanzó un avance del 10%, para un total de ejecución del 78.75%.	
El desarrollo del informe de entrega de paquete tecnológico operativo permite identificar la entrega de los equipos que conforman el paquete tecnológico operativo, sus especificaciones técnicas y características de cada uno de estos como una herramienta importante en la gestión de proyectos de innovación.	
Porcentaje de Ejecución del proyecto	78.75 %

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 14. Seguimiento de ejecución: **AGROINDUSTRIAS S.A.S.**

Empresa	AGROINDUSTRIAS S.A.S
NIT	900.964.232-3
Proveedor	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S
NIT	900058982-2
No. de contrato	2023.120.11.004.024.
Actividad No. 1	
Entrega e instalación de equipo que hacen parte del paquete tecnológico operativo.	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días
Detalle de la ejecución	
Esta actividad del proyecto contempla los siguientes verificadores:	
✓ Documento de productos esperados del servicio. ✓ Orden o factura de compra de los equipos requeridos en el paquete.	

✓ Informe de entrega de paquete tecnológico operativo.

La empresa **PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S**, en el mes de octubre alcanzó un avance de 22.5% en la ejecución de esta actividad, realizando los siguientes avances:

Orden o factura de compra de los equipos requeridos en el paquete.

La empresa **PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S**, durante el mes de octubre realizó la compra de una Waflera y una batidora de alimentos, ante lo cual presenta la factura correspondiente a la compra de dichos equipos. Con el desarrollo de esta actividad logró un avance del 10% en la ejecución del proyecto.

Informe de entrega de paquete tecnológico operativo.

La empresa **PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S**, durante el mes de octubre realizó acta de entrega de una Waflera y una batidora de alimentos, estos equipos hacen parte del paquete tecnológico operativo del vóucher de innovación. Lo cual le permitió un avance en el 12.5% del total del proyecto.

PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S Informe de entrega de paquete tecnológico operativo	
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE SPIN 2021000100252
No. de contrato	2023.120.11.004.024.
Fecha de entrega	19 de septiembre del 2023.
Valor total del contrato	Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	seis (6) meses y doce (12) días calendario.
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023
Nombre de la empresa	AGROINDUSTRIAS S.A.S - NIT. 900.964.232-3
Empresa proveedora	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S - NIT. 900058982-2

El propósito de la innovación es crear simbiosis del know-how, que llevan a la transformación de ideas en valor para la organización y los consumidores. El proceso comienza con la generación de ideas, se pasa por un análisis de viabilidad y se lleva a cabo la creación de un nuevo o mejora producto o servicio, que lo hace distinguirse dentro del escenario, bajo un manejo diseño de marketing.

Destacando seis principales conocimientos dentro del propósito de innovación y negocio: Producción de bienes y servicios, Distribución y logística, Marketing, ventas y servicios postventa, Tecnologías de información (TIC), Administración y gerenciamiento.

Señalado lo anterior, el suministro de estos dispositivos es un apoyo importante en nuestro proyecto, que nos acerca a materializar el objetivo de la innovación. Estos dispositivos son propios en la elaboración del nuevo producto o servicio, su entrega oportuna al beneficiario en el lugar dispuesto y bajo términos de acuerdo, dan cumplimiento al cronograma previsto. En consecuencia, el 19/09/2023 en horas de la mañana en el municipio de San José del Guaviare, en la locación dispuesta por el Beneficio, se hace entrega parcial (Primera fase de desembolsos) del paquete tecnológico operativo asignado al beneficiario AGROINDUSTRIAS S.A.S, por parte del proveedor PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S, constituidos por los siguientes dispositivos o equipos:

ITEM	ENTREGABLE ACORDADO	UNIDAD	CANT.
1	Licudadora Profesional de Alto Rendimiento Modelo: SJ-9669 con 3HP de Potencia y Cuchilla de Titanio Dimensión del Empaque L453 * W300 * H350mm Exp-ctn Dimensiones L618 * W476 * H367mm Potencia máxima 2000W Peso Bruto: / Peso Neto 7 KG / 6.5 KG a petición del cliente Cantidad Por Maestro CTN 2 PCS Cantidad por 20'CTNR 550 PCS Cantidad por 40' CTNR Voltaje 220V-240V / 50Hz De color negro Protección de la temperatura 115 ° C Salvaguardia actual 10A	UNIDAD	1
2	*Congelador Horizontal Dual C Blanco Garantía: 12 meses con el fabricante Tipo de función: Dual, Congelador y refrigerador Voltaje: Rango entre 110 V y 120 V Medidas externas (ancho, alto y fondo) 156 x 89.5 x 75 cms Código: 4004"	UNIDAD	1
3	HORNIO Profesional, Modelo: TO-4A de 4 Bandejas Datos Técnicos: Voltaje: 220/50-60hz 1 Phase Power: 2600w Medidas: 595 x 530 x 570mm Peso Neto: 39 kgs Peso Bruto: 42 kgs Características Generales: Circulación por Aire Caliente Doble Sistema Superior y Posterior Vidrios Templados Dobles para Alta Temperatura Controlador Doble de Temperatura de 50 a 300 C Grados Temporizador Manual con 120 minutos de programación Sistema de Agua por Spray para Vapor Capacidad de 4 Bandejas 435 x 310 x 360 mm Certificación CE (Unión Europea)	UNIDAD	1
4	Máquina Selladora de Vaso Semi-Automática F05 con Accionamiento manual Máquina Selladora de Vaso Semi-Automática con Accionamiento manual Sella Vasos de PP con medidas de 95mm y 90mm (con Adaptador) Fácil manejo y funcionamiento Producción de 300 a 500 Vasos por hora PARÁMETROS Potencia: 350w Voltaje: 110/50-60hz Peso Neto: 13 kgs Peso Bruto: 14 kgs Medida: 290 x 280 x 500cm Certificación: CE y RoSH	UNIDAD	1

La aceptación de estos dispositivos o equipos en plena conformidad por parte del beneficiario es un punto crucial del proceso y su respectivo éxito. Continuaremos hacia las

Análisis de avance

De acuerdo con la información entregada por **PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S** y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, se evidencia una ejecución del 83.75% de las actividades del contrato.

La entrega de los equipos del paquete tecnológico operativos le proporciona a la empresa las herramientas necesarias para el proceso de innovación empresarial que se viene adelantando.

La implementación del vóucher de innovación empresarial le proporcionará al empresario las herramientas necesarias para innovar en sus procesos de producción.

Porcentaje de Ejecución del proyecto: **83.75%**

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 15. Información general empresa: **ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC.**

Empresa	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC
NIT	901347612
Proveedor	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S
NIT	900058982-2
No. de contrato	2023.120.11.004.025
Actividad No. 1	
Diagnóstico del estado de la prestación del servicio de la empresa.	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días
Detalle de la ejecución	
Esta actividad del proyecto contempla los siguientes verificadores:	
✓ Documento de productos esperados del servicio. ✓ Orden o factura de compra de los equipos requeridos en el paquete. ✓ Informe de entrega de paquete tecnológico operativo.	
La empresa PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S , en el mes de septiembre alcanzó un avance de 16.3% en la ejecución de esta actividad, realizando los siguientes avances:	
El Documento de productos esperados del servicio.	
La empresa PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S , durante el septiembre realizo entrega del avance del 18.75% del documento de productos esperados del servicio. Lo cual le permite un avance en el 8.75% del proyecto.	
DESARROLLO DE PRODUCTO ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA Tradicionalmente la asistencia técnica se ha asociado a asesorías especializadas desarrolladas bajo un enfoque netamente técnico-productivo, dirigida a productores agropecuarios independiente de su clasificación (grandes, medianos o pequeños; grupos familiares o industriales), en algunos casos pagada directa o indirectamente por los mismos productores o a través de un servicio estatal descentralizado o compartido (Hernández, 2005)¹. El quehacer de la asistencia técnica en América Latina ha estado fuertemente influenciado por los procesos de industrialización de los países desarrollados sobre los países subdesarrollados, los cuales se basan en un enfoque de difusión de innovaciones como resultado de la revolución verde a través de la extensión agrícola, donde su principal objetivo ha sido alcanzar la productividad de los cultivos a partir de la transferencia de paquetes tecnológicos, pasando por un modelo educativo cuyo enfoque busca generar un cambio estructural en los procesos direccionados hacia la comunicación rural (Clavijo y Pérez, 2013)². En la actualidad la asistencia técnica en Colombia está enmarcada en la Ley 607 del 2000, donde se reglamenta su prestación como un servicio público de carácter obligatorio y subsidiado para los pequeños y medianos productores, actividad que ha presentado diferentes cambios en sus lineamientos debido al requerimiento de políticas acordes con las necesidades del sector y con los nuevos retos que enfrentan las comunidades rurales (Perry, 2012)³. La Asistencia Técnica Agropecuaria ha sido enmarcada dentro de enfoques y principios metodológicos que han permitido identificar la doctrina de los procesos en los que se desarrolla, estos se han ido modificando conforme han sido percibidos por los entornos y escenarios de las organizaciones e instituciones que los han desarrollado, así como por la evolución propia y las necesidades de los beneficiarios en el tiempo. De acuerdo a la Ley 607 de 2000, la asistencia técnica se define como "el apoyo permanente que se le brinda a productores, habitantes del sector rural, organizaciones y entidades territoriales para la concreción de proyectos que optimicen los rendimientos económicos y la calidad de sus actividades productivas, garanticen la sostenibilidad del medio ambiente y mejoren las condiciones de vida de las poblaciones beneficiarias de estos mismos proyectos". Para Hernández (2005) citado por Lugo (2010)⁴, la asistencia técnica se entiende como asesorías especializadas netamente técnico-productivas, dirigidas hacia productores agropecuarios que pueden ser grandes o pequeños, familiares o industriales, donde en algunas ocasiones los mismos productores pagan de forma directa o indirecta para este tipo de servicios. Por su parte, Huertas (2002)⁵ considera la asistencia técnica como un proceso en el que se orienta al agricultor para que siga determinadas técnicas agropecuarias indispensables para obtener una mayor producción y productividad, lo cual implica un proceso holístico que incluye no solo variables productivas y tecnológicas sino también ambientales y sociales. Para Gonzales (2004)⁶, la Asistencia Técnica "no se puede ubicar en una dinámica lineal unidireccional, sino de doble vía, y por ello se entiende a la asistencia técnica como el intercambio con la población rural de distintos conocimientos destinados a mejorar la capacidad de gestión de los recursos para el desarrollo". Esto permite identificar y entender que el intercambio de conocimientos derivará en el mejoramiento de la eficiencia de la actividad productiva, sobre la base de la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de la competitividad de los productores, que permitirán a su vez la promoción de capacidades cimentadas en la educación, dirigida a la expansión de las capacidades humanas, la formación de capital humano, el fortalecimiento de la capacidad de gestión y la formación de capital social. Clavijo y Pérez (2013) señalan los desafíos a los que se enfrenta la asistencia técnica, en donde más que incrementar la productividad y rentabilidad de un sector productivo, debe ir dirigida a incrementar las posibilidades de bienestar, calidad de vida e inclusión económica de pequeños productores rurales, la generación de mecanismos de innovación que no estén fundamentados en modelos verticales de capacitación y que más bien estimulen su participación y con ello puedan incidir en políticas de desarrollo y competitividad local, así como en el reconocimiento de su patrimonio cultural y ecológico, y por supuesto, la valoración e inclusión de sus conocimientos y prácticas de producción, como una ruta para la generación de ingresos y la superación de la pobreza, condiciones que orienten la asistencia técnica hacia un proceso integral. En el marco de lo expuesto, se puede afirmar que la Asistencia Técnica Agropecuaria representa una oportunidad invaluable para el desarrollo de las comunidades rurales de manera tal que puede trascender y modificar el entorno en el que se direcciona. Enfoques de Asistencia Técnica Agropecuaria Un enfoque es entendido como un tipo de acercamiento estratégico a un problema, su comprensión o intervención, lo cual constituye una visión particular o colectiva de un contexto o problema, así como la forma de abordarlo con la intencionalidad de intervenir, cambiar y resolverlo. De acuerdo con Hernández (2005) y Birbaumer (2011)⁷ un enfoque se define como el estilo de accionar de un sistema, representa la filosofía del mismo, simboliza algo parecido a una doctrina que	

¹ Hernández, T. (2005). Gestión de la asistencia técnica, para una nueva ruralidad. INCADES Universidad Nacional del Santa, Chimbote, Perú.

² Pérez, M. & Clavijo, N. (2012). Experiencias y enfoques de procesos participativos de innovación en agricultura. FAO. El caso de la corporación PBA en Colombia.

³ Perry, S. (2012). El Sistema de Extensión Agropecuaria en Colombia. Informe de Extensión Rural para Colombia.

⁴ Lugo, J. (2009). Análisis del servicio de asistencia técnica ejecutado por la unidad municipal de asistencia técnica UMATA, (periodo 1998-2007) en el municipio de Florencia Caquetá. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana.

⁵ Huertas, G. (2002). Extensión Rural. Universidad Santo Tomás.

⁶ Gonzales, H. La Asistencia técnica y los servicios de apoyo para la agricultura y al desarrollo rural FODEPAL. 2004.

⁷ Birbaumer, G. (2011) Extensión, comunicación y desarrollo rural. Lineamientos para una extensión rural eficaz. Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit GIZ).

Informe de entrega de paquete tecnológico operativo.

La empresa **PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S**, durante el mes de septiembre realizó acta de entrega de una Motosierra STIHL MS210 / MS250 y FUMIGADORA DE CAÑON SR450 STIHL, estos equipos hacen parte del paquete tecnológico operativo del vóucher de innovación. Lo cual le permitió un avance en el 7.5% del total del proyecto.

PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S INFORME DE ENTREGA DE PAQUETE TECNOLÓGICO OPERATIVO

Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE BPIN 2021000100252
No. de contrato	2023.120.11.004.025.
Periodo de reporte	26 de agosto al 25 de septiembre del 2023
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023
Nombre de la empresa	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA- NIT. 901347612-6
Empresa proveedora	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S - NIT. 900058982-2

El propósito de la innovación es crear simbiosis del know-how, que llevan a la transformación de ideas en valor para la organización y los consumidores. El proceso comienza con la generación de ideas, se pasa por un análisis de viabilidad y se lleva a cabo la creación de un nuevo o mejora producto o servicio, que lo hace distinguirse dentro del escenario, bajo un manejo diseño de marketing.

Destacando seis principales conocimientos dentro del propósito de innovación y negocio: Producción de bienes y servicios, Distribución y logística, Marketing, ventas y servicios postventa, Tecnologías de información (TIC), Administración y gerenciamiento.

Señalado lo anterior, el suministro de estos dispositivos es un apoyo importante en nuestro proyecto, que nos acerca a materializar el objetivo de la innovación. Estos dispositivos son propios en la elaboración del nuevo producto o servicio, su entrega oportuna al beneficiario en el lugar dispuesto y bajo términos de acuerdo, dan cumplimiento al cronograma previsto. En consecuencia, el 19/09/2023 en horas de la tarde en el municipio de San José del Guaviare, en la locación dispuesta por el Beneficio, se hace entrega parcial (Primera fase de desembolsos) del paquete tecnológico operativo asignado al beneficiario ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA, por parte del proveedor PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S, constituidos por los siguientes dispositivos o equipos:

ITEM	ENTREGABLE ACORDADO	UNIDAD	CANT.
1	FUMIGADORA DE CAÑON SR450 STIHL Datos técnicos Value, Cilindrada cm³ 63,3 Peso kg 1.12,7 Capacidad tanque de pulverización l 14 Caudal máximo de aire m³/h 2) 1.300 Potencia CV 3,9"	UNIDAD	1
2	Motosierra STIHL MS230 "Potencia: 2,5hp 40,2cm³. Motor: 2-tiempos Peso: 4,6kg con espada (45cm o 50cm) R, 325" RM (ch)"	UNIDAD	1

La aceptación de estos dispositivos o equipos en plena conformidad por parte del beneficiario es un punto crucial del proceso y su respectivo éxito. Continuaremos hacia las siguientes etapas pactadas según la propuesta contractual, anhelando un impacto positivo en el mercado y escenario de desempeño de la propuesta de negocio.

REGISTROS DE EVIDENCIA (Fotográfica y Acta de Entrega):

Sr. Elkin Beltrán en representación de ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA, dentro de la locación estipulada por el beneficiario.



Análisis de avance

De acuerdo con la información entregada por **PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S** y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, se evidencia una ejecución del 56.3% de las actividades del contrato.

El documento de productos esperados del servicio innovación, será una herramienta fundamental para que el empresario cuente con una herramienta importante para la gestión de proyectos de innovación. A través de este documento, se establecen objetivos, resultados esperados y beneficios que se pretenden obtener del proyecto de innovación. Entre sus principales beneficios encontramos:

El documento ayuda a definir de manera clara y específica los objetivos del proyecto de innovación, lo que facilita la comprensión de lo que se busca lograr, el documento de productos esperados del servicio innovación es una herramienta valiosa para la planificación, gestión y seguimiento de proyectos de innovación, ya que proporciona claridad, enfoque y una base sólida para el éxito del proyecto.

La implementación del vóucher de innovación empresarial le proporcionará al empresario las herramientas necesarias para la innovar en sus procesos de producción.

Porcentaje de Ejecución del proyecto: **56.3%**

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 16. Seguimiento de ejecución: **BRAND SOLUCIONES.**

Empresa	BRAND SOLUCIONES
NIT	69020187-5
Proveedor	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMÉRICA E.U
NIT	900262879-5

Actividad 5

Entrega del instalador del software contable offline en una unidad de Cd y una Memoria USB para su disposición.

Plazo de ejecución: 5 días

Detalle de la ejecución

Acta de entrega a satisfacción de cada uno de los entregables del contrato.


		ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN		FASP-130-A-02		
				Versión	1.0	
		UNIDAD DE PROYECTOS		Fecha de Entrada en Vigencia	1/03/2020	
FECHA ELABORACIÓN	18 10 2023	ACTA NO.	1			
MUNICIPIO	San José del Guaviare					
1. DATOS GENERALES						
Contrato No.						
Nombre del Proyecto:	“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE BPIIN 2021000100252	Beneficiario:	BRAND SOLUCIONES			
Objeto Contractual:	SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO OFF LINE					
2. DATOS DE LA ENTREGA						
Nombre de quien entrega:	FRANCISCO SIERRA	Fecha de entrega:	18/oct/2023			
Documento de identidad:	97.611.607	Cargo:	Ingeniero Desarrollador	Hora de entrega:	09:00 AM	
Descripción general de la entrega:	UN SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO OFF LINE CON SUS MANUALES DE USUARIO Y PROGRAMADOR	Lugar de entrega:	BRAND SOLUCIONES			
La FUNDACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PACÍFICO - FUNDAPACÍFICO hace constar la entrega de los “ENTREGABLES ACORDADOS” en el contrato de prestación de servicios No. 2023.120.11.004.016						
ITEM	ENTREGABLE ACORDADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. REQUERIDA	CANT. ENTREGADA	SALDO	COMENTARIOS
1	Instalador Software Contable Offline/Online realizado en Microsoft Access, Programación de formularios y codificación en lenguaje de programación orientado a objetos Visual y consultas en lenguaje(SQL)	UNIDAD	1	1	-	N/A
2	Memoria USB con el instalador del software contable Offline, manuales del usuario y programador	UNIDAD	1	1	-	N/A
3	Documento de Caudón de derechos del Software a nombre de Brand soluciones	UNIDAD	1	1	-	N/A
4	Generale del software contable Offline	UNIDAD	1	1	-	N/A
5						
6						

En este estado las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de entrega y recibo a satisfacción y dejamos constancia que:

El servicio fue prestado por el CONTRATISTA y recibido por el CONTRATANTE a entera satisfacción. Los entregables acordados y descritos en esta acta se encuentran en óptimas condiciones de acuerdo a las especificaciones técnicas. El CONTRATISTA no se hace responsable en caso de daño, pérdida o robo de los entregables acordados, posterior a la fecha de la firma. Se manifiesta que se cumplió con todas las obligaciones y que por lo tanto, renuncia a toda acción, reclamación o demanda en relación con el contrato y presente acta.

De conformidad con lo anteriormente expuesto se firma en Santiago de Cali, a los Dieciocho días (18) del mes de Octubre del año dos mil veintitrés (2023).


FIRMA
 Nombre: Andrés Rosca Blandón
 C.C. No. 88063975
 Cargo: Profesional Innovación
 Representa a: Fundapacífico


FIRMA
 Nombre: Luis Francisco Sierra
 C.C. No. 97.611.607
 Cargo: Ingeniero Desarrollador
 Representa a: HQS LATIN AMERICA E.U


FIRMA
 Nombre: Jenny Brand Loaiza Orsaco
 C.C. No. 69.020.187
 Cargo: Propletaría
 Representa a: BRAND SOLUCIONES

Porcentaje de Ejecución:	100%
Análisis de avance	
De acuerdo con la información entregada por Hihg Quality Solutions Latin AMÉRICA E.U y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, se evidencia una ejecución del 100% de las actividades del contrato.	
El software será una herramienta fundamental para que el empresario cuente con un instrumento importante para la gestión de proyectos de innovación. A través de este software, se podrán vincular a más empresarios y comerciantes para ser legales, llevar contabilidad y gestionar sus recursos y personal en las micro y pequeñas empresas de la región.	
La implementación del vóucher de innovación empresarial le proporcionará al empresario las herramientas necesarias para innovar en sus procesos de producción.	

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 17. Seguimiento de ejecución: **ECOINNOVA EMPRESARIAL S.A.S.**

Empresa	ECOINNOVA EMPRESARIAL S.A.S
NIT	900.812.066-5
Proveedor	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMÉRICA E.U
NIT	900262879-5

Actividad 5	
Entrega del instalador del software AUDIREV en unidad de Cd y una Memoria USB para sus disposición.	
Plazo de ejecución:	5 días

Detalle de la ejecución	
Acta de entrega a satisfacción de cada uno de los entregables del contrato.	



ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN		FOLIO: 120-5-02	
UNIDAD DE PROYECTOS		Unidad:	S.O.
FECHA ELABORACIÓN: 19 10 2023		Fecha de Entrega en Vigencia:	5/10/2023
MUNICIPIO: San José del Guaviare		ACTA NO. 1	

1. DATOS GENERALES			
Contrato No.:	FOMENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONDICIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN TORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE SIN EJECUCIÓN		
Nombre del Proyecto:	Beneficiario: ECOINNOVA EMPRESARIAL		
Objeto Contractual:	SOFTWARE DE AUDITORIA Y REVISIÓN FISCAL PARA EXOTEROS "AUDIREV"		
2. DATOS DE LA ENTREGA			
Nombre de quien entrega:	FRANCISCO SIERRA	Fecha de entrega:	5/10/2023
Documento de Identidad:	90.812.066-5 Cargos: Ingeniero Desarrollador	Hora de entrega:	09:00 AM
Descripción general de la entrega:	SOFTWARE DE AUDITORIA Y REVISIÓN FISCAL PARA EXOTEROS "AUDIREV" CON SUS MANUALES DE USUARIO PROGRAMADOR Y UN SERVIDOR		
		Lugar de entrega:	ECOINNOVA EMPRESARIAL

La FUNDACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PACÍFICO - FUNDAPACÍFICO hace constar la entrega de los "ENTREGABLES ACORDADOS" en el contrato de prestación de servicios No. 2023-120-5-02-028

ITEM	ENTREGABLE ACORDADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	CANT. ENTREGADA	VALOR	AUDITORIA	OBSERVACIONES
1	Software de auditoría y revisión fiscal para exoteris con licencia de uso en un servidor, con todos los manuales de usuario en Visual y conexión en SQL.	UNIDAD	1	1	-	N/A	El software cuenta con un respaldo técnico de solo meses después de la instalación.
2	Memoria USB con manuales de usuario y programador	UNIDAD	1	1	-	N/A	
3	Servidor con Procesador de 3 GHz, 4 GB de memoria RAM, Disco duro de 100 GB y Office 2019.	UNIDAD	1	1	-	N/A	
4	Documento de cédula de la propiedad intelectual del software, a nombre de ECOINNOVA EMPRESARIAL	UNIDAD	1	1	-	N/A	
5							
6							


En este acta las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de entrega y recibir a satisfacción y dejamos constancia que:

El servicio fue prestado por el CONTRATISTA y recibido por el CONTRATANTE a entera satisfacción. Los entregables acordados y descritos en este acta se encuentran en óptimas condiciones de acuerdo a las especificaciones técnicas. El CONTRATISTA no se hace responsable en caso de daño, pérdida o robo de los entregables acordados, posterior a la fecha de la firma. Se manifiesta que se cumplió con todas las obligaciones y que por lo tanto, renuncia a toda acción, reclamación o demanda en relación con el contrato y presente acta. La gerente del PC, es de un año y será resuelta por la empresa contratadora.


De conformidad con lo anteriormente expuesto se firma en Santiago de Cali, a los Diecinueve días (19) del mes de Octubre del año dos mil veintitrés (2023).



FIRMA
Andrés Barrantes Alarcón
C.C. No. 90.812.066-5
Cargo: Profesional Innovación
Representa a Fundapacífico



FIRMA
Luis Francisco Sierra
C.C. No. 90.812.066-5
Cargo: Ingeniero Desarrollador
Representa a HQS LATIN AMERICA E.U



FIRMA
Rocio Del Socorro Moreno
C.C. No. 1.230.388.245
Cargo: Gerente
Representa a ECOINNOVA EMPRESARIAL

Porcentaje de Ejecución:	100%
Análisis de avance	
De acuerdo con la información entregada por Hihg Quality Solutions Latin AMÉRICA E.U y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, se evidencia una ejecución del 100% de las actividades del contrato.	
El software, será una herramienta fundamental para que el empresario cuente con un instrumento importante para la gestión de proyectos de innovación. A través de este software, se podrán agilizar las auditorias de las empresas, con cálculos realizados por el software, evitando tener múltiples archivos (Uno por empresa), ya que todo está almacenado en la misma base de datos y con acceso a un click.	
La implementación del váucher de innovación empresarial le proporcionará al empresario las herramientas necesarias para la innovar en sus procesos de producción.	

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 18. Seguimiento de ejecución: **AMAZONÍA GEN S.A.S.**

Empresa	AMAZONÍA GEN S.A.S	
NIT	901393252 - 3	
Proveedor	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMÉRICA E.U	
NIT	900262879-5	
Actividad 5		
Entrega del sistema funcionando al 100%, según especificaciones.		
Plazo de ejecución:	5 días	
Detalle de la ejecución		
Acta de entrega a satisfacción de cada uno de los entregables del contrato.		

		ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN		FPM-130-A-02		
UNIDAD DE PROYECTOS		Verifica		S.E.		
FECHA ELABORACIÓN		FECHA DE ENTREGA		FECHA DE RECIBIDO		
27 10 2023		27/10/2023		27/10/2023		
MUNICIPIO		ACTA NO.		1		
San José del Guaviare		1		1		
5. DATOS GENERALES						
Contrato No.						
Nombre del Proyecto:						
Objeto Construido:						
6. DATOS DE LA ENTREGA						
Nombre de quien entrega:						
Documento de identidad:						
Descripción general de la entrega:						
Lugar de entrega:						
7. DETALLE DE LA ENTREGA						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	CANT. ENTREGADA	VALOR	ANEXO
1	Unidad de control de acceso (CUE) para el control de acceso de personas y vehículos, con sistema de monitoreo por video y control de acceso por tarjeta.	UNIDAD	2	2	-	N/A
2	Unidad de control de acceso (CUE) para el control de acceso de personas y vehículos, con sistema de monitoreo por video y control de acceso por tarjeta.	UNIDAD	1	1	-	N/A
3	Unidad de control de acceso (CUE) para el control de acceso de personas y vehículos, con sistema de monitoreo por video y control de acceso por tarjeta.	UNIDAD	1	1	-	N/A
4	Unidad de control de acceso (CUE) para el control de acceso de personas y vehículos, con sistema de monitoreo por video y control de acceso por tarjeta.	UNIDAD	1	1	-	N/A
5	Unidad de control de acceso (CUE) para el control de acceso de personas y vehículos, con sistema de monitoreo por video y control de acceso por tarjeta.	UNIDAD	1	1	-	N/A
6	Unidad de control de acceso (CUE) para el control de acceso de personas y vehículos, con sistema de monitoreo por video y control de acceso por tarjeta.	UNIDAD	1	1	-	N/A

Porcentaje de Ejecución:	100%
Análisis de avance	
De acuerdo con la información entregada por Hihg Quality Solutions Latin AMÉRICA E.U y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, se evidencia una ejecución del 100% de las actividades del contrato.	
El software de monitoreo GUAPI, será una herramienta fundamental para que el empresario cuente con un instrumento importante para la gestión de proyectos de innovación. A través de este software, se podrán monitorear las colmenas sin necesidad de estar en campo el 100% del tiempo, pues la información utiliza internet para la transmisión de datos, lo que disminuye gastos operativos para los apicultores.	
La implementación del vóucher de innovación empresarial le proporcionará al empresario las herramientas necesarias para la innovar en sus procesos de producción.	

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 19. Seguimiento de ejecución: **SANTA ANA CONSULTORES.**

Empresa	SANTA ANA CONSULTORES
NIT	900.583.098-7
Proveedor	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMÉRICA E.U
NIT	900262879-5
Actividad 5	
Entrega del sistema funcionando al 100%, según especificaciones.	
Plazo de ejecución:	5 días
Detalle de la ejecución	
Acta de entrega a satisfacción de cada uno de los entregables del contrato.	



ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN		FORM-030-0-02
UNIDAD DE PROYECTOS		Versión: 2.0
FECHA ELABORACIÓN: 29 de 09 de 2023		Fecha de entrega en: 3/09/2023
MUNICIPIO: San José del Guaviare		ACTA NO.: 1

1. DATOS GENERALES			
Contrato No.:	PORTALICHOVINO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONDICIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE 2023-2025		
Nombre del Proyecto:	DISEÑO DE UNA APP DE GESTIÓN DOCUMENTAL ONLINE, QUE PRESTE EL SERVICIO DE CREACIÓN DE EMPRESA JURÍDICA Y/O ESUALES (ASOCIACIONES, CORPORACIONES Y FUNDACIONES)		
Objeto Contractual:	DISEÑO DE UNA APP DE GESTIÓN DOCUMENTAL ONLINE, QUE PRESTE EL SERVICIO DE CREACIÓN DE EMPRESA JURÍDICA Y/O ESUALES (ASOCIACIONES, CORPORACIONES Y FUNDACIONES)		
2. DATOS DE LA ENTREGA			
Nombre de quien entrega:	FRANCISCO SERRA	Fecha de entrega:	29/09/2023
Documento de Identidad:	90.653.607	Cargos:	Ingeniero Desarrollador
Descripción general de la entrega:	DISEÑO DE UNA APP DE GESTIÓN DOCUMENTAL ONLINE, QUE PRESTE EL SERVICIO DE CREACIÓN DE EMPRESA JURÍDICA Y/O ESUALES (ASOCIACIONES, CORPORACIONES Y FUNDACIONES)		
Nombre de la entrega:	"VENTANILLA EMPRESARIAL S.A.C"		
Lugar de entrega:	SANTA ANA CONSULTORES		

La FUNDACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PACÍFICO - FUNDAPACÍFICO hace constar la entrega de los "ENTREGABLES ASOCIADOS" en el contrato de prestación de servicios No. 2023-120-11-004-022.

ITEM	ENTREGABLE ASOCIADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	CANT. ENTREGADA	VALOR	REVISIÓN	OBSERVACIONES
1	App de gestión documental online, desarrollada en Javascript, HTML, PHP, JQUERY, etc.	UNIDAD	1	1	-	N/A	Seis meses de soporte y acompañamiento
2	Manual UML con requisitos del usuario y programador	UNIDAD	1	1	-	N/A	
3	Plataforma de gestión que consiste en un navegador web que se ejecuta en un servidor web, que permite la creación de empresas jurídicas y/o esuales (asociaciones, corporaciones y fundaciones) en línea.	UNIDAD	1	1	-	N/A	
4	Documento de gestión de la propiedad intelectual del software, a nombre de SANTA ANA CONSULTORES	UNIDAD	1	1	-	N/A	
5							
6							

En este estado las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de entrega y recibido a satisfacción y dejamos constancia que:

El servicio fue prestado por el CONTRATISTA y recibido por el CONTRATANTE a plena satisfacción. Los entregables acordados y descritos en esta acta se encuentran en óptimas condiciones de acuerdo a las especificaciones técnicas. El CONTRATISTA no se hace responsable en caso de daño, pérdida o robo de los entregables acordados, posterior a la fecha de la firma. Se manifiesta que se cumplió con todas las obligaciones y que por lo tanto, renuncia a toda acción, reclamación o demanda en relación con el contrato y presente acta. El PC, tendrá una garantía de un año y será responsabilidad del Contratista.

De conformidad con lo anteriormente expuesto se firma en Santiago de Cali, a los Veinte días (20) del mes de Octubre del año dos mil veintidós (2022).


FIRMA:
 Nombre: Andrés Baeza Alvarado
 C.C. No. 90.653.607
 Cargo: Profesional Desarrollador
 Representa a: Fundapacífico


FIRMA:
 Nombre: Luis Francisco Sierra
 C.C. No. 90.653.607
 Cargo: Ingeniero Desarrollador
 Representa a: HQS LATIN AMERICA E.U


FIRMA:
 Nombre: Lidy Sorocilla Velez Gomez
 C.C. No. 90.653.607
 Cargo: Economista
 Representa a: SANTA ANA EMPRESARIAL

Porcentaje de Ejecución:	100%
Análisis de avance	
De acuerdo con la información entregada por Hihg Quality Solutions Latin AMÉRICA E.U y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, se evidencia una ejecución del 100% de las actividades del contrato. La APP, será una herramienta fundamental para que el empresario cuente con un instrumento importante para la gestión de las matrículas y renovaciones ante cámara de comercio, permitiendo con esto que los empresarios del departamento se legalicen, es decir, que cada día más personas tengan sus papeles o documentos en regla, de acuerdo a lo que dicta la ley, además de poder minimizar tiempos para reunir la documentación, haciendo que el proceso sea más ágil. La implementación del vóucher de innovación empresarial le proporcionará al empresario las herramientas necesarias para la innovar en sus procesos de producción.	

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 20. Seguimiento de ejecución: **NETWORK COMUNICACIONES S.A.S.**

Empresa NIT	NETWORK COMUNICACIONES S.A.S 901302708-0
Proveedor NIT	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMÉRICA E.U 900262879-5

Actividad 5

Entrega del sistema funcionando al 100%, según especificaciones.

Plazo de ejecución:	5 días
----------------------------	---------------

Detalle de la ejecución

Acta de entrega a satisfacción de cada uno de los entregables del contrato

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN		FORM-PSP-030-A-02
UNIDAD DE PROYECTOS		Versión: 5.0
		Fecha de Entrada en Vigencia: 1/03/2020
FECHA ELABORACIÓN: 20 09 2023	San José del Guaviare	ACTA NO.: 1

I. DATOS GENERALES			
Contrato No.	PORTALIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA CIUDAD Y LA DEMANDA EXISTENTE A LA INICIACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAYANA BOLIVIANA (GUAYANA)		
Nombre del Proyecto:	Beneficiario:	NETWORK COMUNICACIONES	
Objeto Contractual: SERVICIOS DE CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DIGITALES PARA REDUCIR LA CONECTIVIDAD DEL INTERNET DE LAS COSAS, TALES COMO ELECTRODOMESTICOS, CIRCUITOS DE SEGURIDAD ROBÓTICA SISTEMAS DE ACCESO A TRAVÉS DE SISTEMAS DE INTERNET PROGRAMADOS Y AUTOMATIZADOS COMO APLICACIONES WEB.			

II. DATOS DE LA ENTREGA			
Número de quien entrega:	SANTIANO ALEJANDRO SALINAS	Fecha de entrega:	20/09/2023
Documento de Identificación:	79.765.299 (Cargos) Ingeniero Desarrollador	Hora de entrega:	02:00 PM
Descripción general de la entrega:	PÁGINA WEB DE LA CORPORAÇÃO GERENCIADA COM UM CMS/CRM COMO ESTRATEGIA DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE, SUITE DE DOMOTICA (HARDWARE, SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO), COMPUTADOR PORTÁTIL CORPORATIVO, UN PC CON CARACTERÍSTICAS DE SERVIDOR.	Lugar de entrega:	NETWORK COMUNICACIONES
LA FUNDACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PACÍFICO - FUNDAPACÍFICO hace constar la entrega de los "ENTREGABLES ACORDADOS" en el contrato de prestación de servicios No. 2023.120.11.004.022			

ITEM	ENTREGABLE ACORDADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. ENTREGADA	CANT. PERTINENCIA	SALDO	ANEXO	OBSERVACIONES
1.	Un Chatbot Integrado en la página web de la compañía	UNIDAD	1	1	-	N/A	
2.	Una suite de domotica integrada y controlada por Alexa en una casa y oficina de la empresa compuesta por tres siguientes elementos (3 CARRERA 3-IN-1 TIME ESP COUL, 3 CARRERA 3-IN-1 TIME RESP COUL, 2 ALISA ECHO DOT 4 GENERACIÓN, 4 SENIOR DONGLE L, 14 SENSOR ZIGBEE 3, 14 SENSOR 433, 12 ENCENDEDOR 15 AMP, 2 ANALOG TV FIRE STICK, 2 REMOCONES 3D DE SE DE MANEJO CASERO, ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSTALACIÓN DE LA DOMOTICA CASERA, (cable, tornillos, bridas, etcetera, etcetera, etcetera)	UNIDAD	1	1	-	N/A	
3.							
4.							
5.							
6.							

En este estado las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de entrega y recibe a satisfacción y dejamos constancia que:
El servicio fue prestado por el CONTRATISTA y recibido por el CONTRATANTE a entera satisfacción. Los entregables acordados y descritos en esta acta se encuentran en óptimas condiciones de acuerdo a las especificaciones técnicas. El CONTRATISTA no se ha responsabilizado en caso de daño, pérdida o robo de los entregables acordados, posterior a la fecha de la firma. Se manifiesta que se cumplió con todas las obligaciones y que por lo tanto, renuncia a toda acción, reclamación o demanda en relación con el contrato y presente acta. La garantía de todos los equipos, será respaldada por el creador de las tecnologías y con ellas quedará su garantía.
De conformidad con lo anteriormente expuesto se firma en Santiago de Cali, a los Veinte días (20) del mes de Octubre del año dos mil veintidós (2022).

FIRMA
 Nombre: Andrés Baeza Alvarado
 C.C. No. 98.063.475
 Cargo: Representante Autorizado
 Representa a Fundapacifico


FIRMA
 Nombre: Ing. Gustavo Desarmador
 C.C. No. 79.762.299
 Cargo: Representante Autorizado
 Representa a HQS LATAM AMERICA E.U

FIRMA
 Nombre: Alberto López González
 C.C. No. 98.040.432
 Cargo: Representante Legal
 Representa a NETWORK COMUNICACIONES

Porcentaje de Ejecución:	100%
Análisis de avance	
De acuerdo con la información entregada por Hihg Quality Solutions Latin AMÉRICA E.U y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, se evidencia una ejecución del 100% de las actividades del contrato.	
El chatbot y la domótica, serán herramientas fundamentales para que el empresario cuente con un instrumento importante para solucionar inconvenientes con sus abonados y poder generar una nueva estrategia de automatización de procesos en las casas y empresas, aplicando comandos de voz a cosas cotidiana, como la temperatura de aires acondicionados, encendido y apagado de luces, encendido, calibración y apagado de electrodomésticos.	
La implementación del vóucher de innovación empresarial le proporcionará al empresario las herramientas necesarias para la innovar en sus procesos de producción.	

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 21. Seguimiento de ejecución: **SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S.**

Empresa	SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S
NIT	901363929-2
Proveedor	APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S
NIT	901363929-2
No. de contrato	2023.120.11.004.023.
Actividad	
Pruebas de la versión Beta y ajustes, para entrega a satisfacción.	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días
Detalle de la ejecución	
La empresa APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S presenta un avance del 15% con la realización del Documento con manuales del usuario y del programador de la APP funcionando al 100%, según especificaciones.	
  	

Análisis de avance

De acuerdo con la información entregada por **APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S** y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, con un avance del 61.7% del proyecto, el empresario ya cuenta con herramientas digitales y equipos tecnológicos que le permiten agilidad y calidad en la producción de material audiovisual que se requiere para la ejecución.

De acuerdo con el avance en la ejecución del vóucher de innovación la empresa cuenta con las herramientas digitales necesarias para implementar sus actividades, tal como una página web, la webapp, las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, un portafolio digital y en este mes cuenta con una cámara digital que le permitirá crear contenido de manera constante y de mejor calidad para actualizar la información requerida para las plataformas.

Porcentaje de Ejecución del proyecto:	66.7%
--	--------------

5. INFORME FINANCIERO

Tabla No. 22 Seguimiento financiero.

PROVEEDOR	NIT	EMPRESA	VALOR EJECUTADO	MES
PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S	900058982-2	EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ	\$43.88.88.45	Octubre
PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S	900058982-2	YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO	\$39.66.666.27	Octubre
PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S	900058982-2	AGROINDUSTRIAS S.A.S	\$41.66.66.25	Octubre
PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S	900058982-2	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC	\$29.44.44.15	Octubre
HQS Latín América	900262879-5	BRAND SOLUCIONES	\$44.444.444,00	Octubre
HQS Latín América	900262879-5	ECOINNOVA EMPRESARIAL S.A.S	\$44.444.444,00	Octubre
HQS Latín América	900262879-5	AMAZONÍA GEN S.A.S	\$40.000.000,00	Octubre
HQS Latín América	900262879-5	SANTA ANA CONSULTORES	\$44.444.444,00	Octubre
HQS Latín América	900262879-5	NETWORK COMUNICACIONES S.A.S	\$44.444.444,00	Octubre
APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S	830070095-1	SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S	\$34.844.44.10	Octubre

6. CONCLUSIONES

Hasta la fecha y de acuerdo con las actividades adelantadas por las partes: los diez (10) empresarios beneficiarios del vóucher de innovación, los 3 proveedores de servicios de innovación empresarial, y FUNDAPACÍFICO como operador, adelantaron en un 100% las acciones correspondientes a los trámites precontractuales, y posteriormente la suscripción de los contratos, la firma de las actas de inicio por las partes, así como el trámite de las respectivas pólizas de los contratos.

Para el mes de septiembre se formaliza la entrega de equipos correspondientes a los paquetes de equipos de innovación tecnológica de los proyectos, el proyecto presenta una ejecución del 90% de ejecución con un avance mensual como se muestra a continuación:

PORCENTAJE PONDERADO - INFORMES MENSUALES PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN

EMPRESA	PESO PONDERADO	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT
AGROINDUSTRIAS S.A.S	10%	0%	10%	20%	10%	21%	23%
AMAZONÍA GEN	10%	0%	30%	15%	25%	20%	10%
ATA GUAVIARE	10%	0%	10%	20%	10%	16%	0%
BRAND SOLUCIONES	10%	0%	30%	20%	20%	20%	10%
CHORIZOS DON GILBERT	10%	0%	10%	20%	10%	17%	22%
ECOINNOVA	10%	0%	30%	10%	25%	25%	10%
EDWIN SNEIDER BELTRÁN	10%	0%	10%	20%	10%	24%	25%
NETWORK COMUNICACIONES	10%	0%	30%	15%	25%	20%	10%
SANTA ANA CONSULTORES	10%	0%	30%	10%	30%	20%	10%
SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO	10%	0%	1%	14%	20%	17%	15%
		2,50%	19,10%	16%	19%	20%	13%
		TOTAL	21,6%	38%	57%	76%	90%