



INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS VÁUCHERS DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL No. 07 (NOVIEMBRE - 2023)

**FUNDACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PACÍFICO (FUNDAPACÍFICO) –
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE**

**PROYECTO:
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO
DE GUAVIARE CON BPIN No.2021000100252**

**DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
2023**

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL	3
2. EMPRESAS BENEFICIARIAS Y PROVEEDOR DE INNOVACIÓN	7
3. SEGUIMIENTO MENSUAL.....	7
4. INFORME TÉCNICO	7
5. INFORME FINANCIERO	20
6. CONCLUSIONES	21

1. INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se presenta la información general de los proveedores de servicios de innovación seguido de las empresas beneficiarias de los vouchers de innovación empresarial, con las que se suscribieron los contratos para la prestación de los servicios de innovación.

EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN: PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S, Nit: 900058982-2

Tabla No. 1. Información general empresa: EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ

Nombre de la empresa	EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ
NIT.	1123160005-1.
No. de contrato	2023.120.11.004.020.
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 2. Información general empresa: YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO

Nombre de la empresa	YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO
Cédula de ciudadanía	1.006.723.324
No. de contrato	2023.120.11.004.019.
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 3. Información general empresa: AGROINDUSTRIAS S.A.S

Nombre de la empresa	AGROINDUSTRIAS S.A.S
NIT.	900.964.232-3
No. de contrato	2023.120.11.004.024.
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 4. Información general empresa: ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC.

Nombre de la empresa	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC
NIT.	901347612
No. de contrato	2023.120.11.004.025.
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN: HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU, Nit: 900262879-5

Tabla No. 5. Información general empresa: BRAND SOLUCIONES/JENNY BRAND LOAIZA OROZCO.

Nombre de la empresa	BRAND SOLUCIONES/JENNY BRAND LOAIZA OROZCO
NIT.	69.020.187-5
No. de contrato	2023.120.11.004.016.
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.

Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	28/04/2023
Fecha de terminación del contrato	09/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 6. Información general empresa: ECOINNOVA EMPRESARIAL S.A.S.

Nombre de la empresa	ECOINNOVA EMPRESARIAL S.A.S.
NIT.	900.812.066-5
No. de contrato	2023.120.11.004.018
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 7. Información general empresa: SANTA ANA CONSULTORES S.A.S.

Nombre de la empresa	SANTA ANA CONSULTORES S.A.S
NIT.	900.583.098-7
No. de contrato	2023.120.11.004.022.
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 8. Información general empresa: NETWORK COMUNICACIONES S.A.S

Nombre de la empresa	NETWORK COMUNICACIONES S.A.S
NIT.	901302708-0
No. de contrato	2023.120.11.004.021
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".

Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 9. Información general empresa: AMAZONÍA GEN S.A.S

Nombre de la empresa	AMAZONÍA GEN S.A.S
NIT.	901393252 - 3
No. de contrato	2023.120.11.004.017
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN: APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S, Nit: 830070095-1.

Tabla No. 10. Información general empresa: SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S.

Nombre de la empresa	SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S
NIT.	901363929-2
No. de contrato	2023.120.11.004.023.
Objeto del contrato	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252".
Valor total del contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.
Plazo de ejecución del contrato	Siete (7) meses y doce (12) días calendario
Fecha de inicio del contrato	04/05/2023
Fecha de terminación del contrato	16/12/2023

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

2. EMPRESAS BENEFICIARIAS Y PROVEEDOR DE INNOVACIÓN

A continuación, se presenta el listado de las empresas beneficiarias con su respectivo proveedor de servicios de innovación así:

Tabla No. 11. Relación de empresas beneficiarias con el proveedor de servicios seleccionado.

No.	EMPRESA BENEFICIARIA	PROVEEDOR DE SERVICIOS
1	EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S
2	YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S
3	AGROINDUSTRIAS S.A.S	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S
4	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S
5	BRAND SOLUCIONES/JENNY BRAND LOAIZA OROZCO	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU
6	ECOINNOVA EMPRESARIAL S.A.S.	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU
7	SANTA ANA CONSULTORES S.A.S	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU
8	NETWORK COMUNICACIONES S.A.S	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU
9	AMAZONÍA GEN S.A.S	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU
10	SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S	APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

3. SEGUIMIENTO MENSUAL

Informe jurídico

Durante este periodo, jurídicamente y/o contractualmente no se requirió por parte de ninguno de los beneficiarios, ni de los proveedores de servicios de innovación, adelantar algún trámite contractual como solicitudes de adición, aclaración, ampliación, modificación, suspensión, entre otras, de los diferentes contratos suscritos en el marco de la ejecución del proyecto.

4. INFORME TÉCNICO

Tabla No. 12. Seguimiento de ejecución: **EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ.**

Empresa	EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ
NIT	1123160005-1.
Proveedor	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S
NIT	900058982-2
No. de contrato	2023.120.11.004.020.

Actividad	
Mejoramiento del proceso de producción de chorizo ahumado como resultado de la instalación y unión de una mezcladora de alimentos industrial, una embutidora de chorizos eléctrica industrial, una empacadora al vacío industrial doble barra sellado 40 cm c/u.	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días
Detalle de la ejecución	
Esta actividad del proyecto contempla dos verificadores, así:	
✓ Documento de productos esperados del servicio. ✓ Orden o factura de compra de los equipos requeridos en el paquete. ✓ Informe de entrega de paquete tecnológico operativo.	
Documento de productos esperados del servicio	
Se hace la entrega del documento de Desarrollo de Nuevos Productos, el cual contempla los siguientes capítulos:	
• Estrategia de Nuevos Productos. • Generación de Ideas. • Evaluación. • Análisis de Negocio. • Desarrollo. • Pruebas. • Comercialización.	
Análisis de avance	
De acuerdo con los informes presentados por el proveedor de servicios de innovación PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, es importante mencionar que, durante el mes de noviembre, el proyecto alcanzo un avance del 11.25%, logrando así culminar su implementación en un 100%.	
Porcentaje de ejecución del proyecto	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 13. Seguimiento de ejecución: **YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO.**

Empresa	YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO
NIT	1.006.723.324
Proveedor	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S
NIT	900058982-2
No. de contrato	2023.120.11.004.019.
Actividad	
Innovación en el proceso de producción de chorizo artesanal.	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días
Detalle de la ejecución	
Esta actividad del proyecto contempla los siguientes verificadores:	
✓ Documento de productos esperados del servicio. ✓ Orden o factura de compra de los equipos requeridos en el paquete. ✓ Informe de entrega de paquete tecnológico operativo	
La empresa PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S , en el mes de noviembre alcanzo un avance de 11.25% en la ejecución de esta actividad, realizando los siguientes avances:	
Documento de productos esperados del servicio.	

Se hace la entrega del documento de Desarrollo de Nuevos Productos, el cual contempla los siguientes capítulos:

- Estrategia de Nuevos Productos.
- Generación de Ideas.
- Evaluación.
- Análisis de Negocio.
- Desarrollo.
- Pruebas.
- Comercialización.

Actividad	
Diseño de etiqueta con tabla nutricional y/e implementación de una estrategia de marketing	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días
El proveedor del servicio de innovación hace entrega del diseño de etiqueta con tabla nutricional e implementación de una estrategia de marketing.	
Análisis de avance	
De acuerdo con la información entregada por PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, es importante mencionar que durante el mes de noviembre la implementación del vóucher de innovación alcanza un avance del 26.25%, logrando así culminar su implementación en un 100%.	
Porcentaje de ejecución del proyecto	100 %

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 14. Seguimiento de ejecución: **AGROINDUSTRIAS S.A.S.**

Empresa	AGROINDUSTRIAS S.A.S
NIT	900.964.232-3
Proveedor	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S
NIT	900058982-2
No. de contrato	2023.120.11.004.024.
Actividad	
Entrega e instalación de equipo que hacen parte del paquete tecnológico operativo.	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días
Detalle de la ejecución	
Esta actividad del proyecto contempla los siguientes verificadores:	
✓ Documento de productos esperados del servicio. ✓ Orden o factura de compra de los equipos requeridos en el paquete. ✓ Informe de entrega de paquete tecnológico operativo.	
La empresa PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S , en el mes de noviembre alcanza un avance de 11.25% en la ejecución de esta actividad, realizando los siguientes avances:	
Documento de productos esperados del servicio	
Se hace la entrega del Documento de Desarrollo de Nuevos Productos, el cual contempla los siguientes capítulos:	
• Estrategia de Nuevos Productos. • Generación de Ideas. • Evaluación. • Análisis de Negocio.	

- Desarrollo.
- Pruebas.
- Comercialización.



DOCUMENTO ENTREGABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN – DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

AGROINDUSTRIAS S.A.S
NIT: 900964232-3

PROYECTO:
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE CON BPIN No.2021000100252

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
2023

1. ESTRATEGIA DE NUEVOS PRODUCTOS

Razón social: AGROINDUSTRIAS S.A.S
NIT: 900964232-3
Representante legal: MIREYA CASTAÑEDA HUÉRFANO
Teléfono: 311 202 7189
Correo electrónico: agroindustrias2019@gmail.com
Persona contacto: JOSÉ IBÁÑEZ IBÁÑEZ

A continuación, se realiza un pequeño diagnóstico de la organización denominada AGROINDUSTRIAS S.A.S para el desarrollo de la identificación de las necesidades, la generación de las ideas o alternativas y la evaluación de la opción más viable para la misma.

Agroindustrias S.A.S nace del resultado del Concurso Nacional de Emprendimiento de la Corporación Venturas del año 2015, siendo ganador del 3er lugar con el proyecto denominado Sacha Inchi – Una propuesta para dinamizar la economía en zonas de conflicto en la categoría – Iniciativas para superar la pobreza; proyecto que luego hace parte de la estructura operativa y comercial de la Asociación de Productores Agropecuarios del Guaviare – Asoproagro, con un trabajo social de más de 8 años en la consolidación de la cadena de los productos maderables y no maderables del bosque. Mientras que desde Asoproagro nos dedicamos al fomento y acompañamiento a la base social y productiva; desde Agroindustrias nos dedicamos a la transformación y comercialización de la producción principalmente de Sacha Inchi e Inchi Cacao; Coposá y bacao, productos promisorios para los mercados locales, nacionales e internacionales con grandes propiedades y beneficios para la salud y bienestar humano. Contamos con una base social y productiva, con una infraestructura física de 240m² y la línea de maquinaria para aceites y grasas y potenciales clientes a nivel local, nacional e internacional; con el apoyo del Instituto Sacha hemos avanzado en la estandarización de los aceites, en la elaboración de subproductos a partir de la torta residual de los aceites como el waflle, el brewelle, la mayonesa, el antipasto y los postres, los batidos y jugos a partir de la pulpa

El sachá inchi y el coposá son dos productos que se han obtenido de la naturaleza de manera silvestre por mucho tiempo, y dadas las propiedades nutricionales ha estado presente en la dieta humana de las comunidades que circunda la Amazonia, teniendo múltiples aplicaciones. Estos dos productos altamente nutricionales, pudieran considerarse como unos "super alimentos", a los cuales hasta hace pocos años algunas entidades e instituciones de educación superior ha reportado trabajos de investigación para el aprovechamiento integral de sus propiedades nutricionales.

El aprovechamiento comercial de estos productos ha tenido una barrera inicialmente desde el entorno social que rodea el producto, en donde la comercialización del producto transformado es baja por cuanto conoce el producto y no es del interés adquirir un producto industrializado y costoso que tienen "en el patio de la casa". Desde el emprendimiento, para la transformación del sachá inchi y del coposá, se ha logrado vislumbrar todas las posibilidades y el potencial que tiene para ser explotado, pero dicho mercado solo se puede consolidar por fuera de la región, en donde es mejor apreciado el producto final obtenido.

Se cuentan con varios desafíos, desde la tecnología para la transformación y comercialización, canales de distribución inadecuados, alianzas estratégicas para la comercialización y distribución del producto terminado, falta de acompañamiento de las entidades del estado y de orden privada que impulsen el desarrollo comercial del producto, entre otros.

2. GENERACIÓN DE IDEAS

Teniendo en cuenta el análisis de la problemática que se presenta al interior de AGROINDUSTRIAS S.A.S, se han establecido algunas estrategias de tipo tecnológico, comercial, estructural, las cuales pueden servir de alternativas para determinar las mejores opciones dentro del marco del proyecto al que se está aplicando.

Entendiendo que la transformación primaria del sachá inchi no presente dificultades, sino que se aspira incursionar en otra línea de producción basados en los principios

Actividad

Acta de entrega a satisfacción de cada uno de los entregables del contrato.

Se realiza el acta de entrega a satisfacción de cada uno de los entregables del contrato y se firma por todas las partes.

Análisis de avance

De acuerdo con la información entregada por **PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S** y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, es importante mencionar que durante el mes de noviembre la implementación del vóucher de innovación alcanza un avance del 16.25%, logrando así culminar su implementación en un 100%.

Porcentaje de Ejecución del proyecto:

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 15. Información general empresa: **ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC.**

Empresa	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC
NIT	901347612
Proveedor	PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S
NIT	900058982-2
No. de contrato	2023.120.11.004.025
Actividad	
Diagnóstico del estado de la prestación del servicio de la empresa.	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días
Detalle de la ejecución	
Esta actividad del proyecto contempla los siguientes verificadores:	
✓ Documento de productos esperados del servicio. ✓ Orden o factura de compra de los equipos requeridos en el paquete. ✓ Informe de entrega de paquete tecnológico operativo.	

La empresa **PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S**, en el mes de noviembre alcanzo un avance de 11.25% en la ejecución de esta actividad, realizando los siguientes avances:

Documento de productos esperados del servicio.

Se hace la entrega del Documento de Desarrollo de Nuevos Productos, el cual contempla los siguientes capítulos:

- Estrategia de Nuevos Productos.
- Generación de Ideas.
- Evaluación.
- Análisis de Negocio.
- Desarrollo.
- Pruebas.
- Comercialización.



1. ESTRATEGIA DE NUEVOS PRODUCTOS



2. GENERACIÓN DE IDEAS

DOCUMENTO ENTREGABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN – DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Razón social: ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC

NIT 901347612

Representante legal: Elkin Volney Beltrán Martínez

Teléfono: 323 803 5004 – 321 350 8058

Correo electrónico: Ataguaviare@gmail.com

Persona contacto: Elkin Volney Beltrán Martínez

A continuación, se realiza un pequeño diagnóstico de la organización denominada ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC para el desarrollo de la identificación de las necesidades, la generación de las ideas o alternativas y la evaluación de la opción mas viable para la misma.

ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC es una empresa agropecuaria guaviarense, dedicada a la prestación de servicios de extensionismo rural y asistencia técnica en diversos cultivos de la región, priorizando el aumento de la productividad, cumpliendo con los altos estándares de calidad e innovando en todos los procesos y favoreciendo la protección del medio ambiente; nace de la necesidad y oportunidad en la región por la inexistencia o precarios servicios de asistencia técnica en el marco de la extensión rural. Creada por jóvenes del Guaviare de varias disciplinas, como agronomía, ambiental, administración de empresas y pública, nacimos de un proceso de capacitación del sector cacahero y hoy por hoy, Ata Guaviare se consolida como dinamizador de la cadena de valor del cacao en el departamento del Guaviare y el aliado estratégico para entidades como ASOPROCACAO, actor comercial más importante, de igual manera para los pequeños y medianos productores de la región.

Identificación de la problemática

ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC, siendo una empresa que vela por el bienestar de las condiciones viables del campesino de la región, para el cultivo de sus productos, enfoca sus esfuerzos en facilitar las buenas prácticas Agrícolas y de esta manera garantizar un producto de excelente calidad, favoreciendo la economía local y

Teniendo en cuenta el análisis de la problemática que se presenta al interior de ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC, se han establecido algunas estrategias de tipo tecnológico, comercial, estructural, las cuales pueden servir de alternativas para determinar las mejores opciones dentro del marco del proyecto al que se está aplicando.

Tabla 1: Alternativas de innovación organizacional

Nº	Alternativa
1	Creación del banco de hojas de vida para la contratación de personal calificado para la prestación de servicios profesionales.
2	Fomento de la formación técnica y tecnológica ante las entidades del estado que supla la carencia de mano de obra calificada.
3	Implementación de tecnologías que faciliten la comunicación y visualización de la organización con los servicios ofertados.
4	Creación y administración de una página web que permita la interacción con los diferentes servicios ofertados.
5	Adquisición de maquinarias y equipos para la prestación de servicios especializados.
6	Adquirir el servicio de pautas publicitarias por los medios tradicionales de la región.
7	Establecer vínculos estratégicos en la región para posicionar la empresa dentro de los productores.

Fuente: Elaboración Propia

Las anteriores se plantean con el ánimo de fortalecer la innovación dentro y fuera de la organización, para brindar herramientas de valor que permitan un desarrollo mejorado en los procesos hacia los clientes, tanto en clientes internos como externos.

Dentro del mercado creado por la demanda de los productores y la oferta de la competencia (la cual es escasa), se hace necesaria la inclusión de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades operativas de la organización, de tipo



DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
2023

Informe de entrega de paquete tecnológico operativo.

La empresa **PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S**, durante el mes de noviembre realizo acta de entrega de una **KARGUERO 3W HÍBRIDO MOTOR 4T**, este vehículo hace parte del paquete tecnológico operativo del vóucher de innovación. Lo cual le permitió un avance en el 5% del total del proyecto.

ACTA DE ENTREGA PARCIAL Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN		FASP-130-A-03					
UNIDAD DE PROYECTOS		Versión	1.0				
		Fecha de Entrada en	1/03/2020				
FECHA ELABORACIÓN	23 11 2023	ACTA NO.					
MUNICIPIO	San José del Guaviare						
1. DATOS GENERALES							
Contrato No.	2023.120.11.004.025	Beneficiarios:	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE - ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC				
Nombre del Proyecto:	Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPN 2021000100252						
Objeto Contractual:	Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPN 2021000100252"						
2. DATOS DE LA ENTREGA							
Nombre de quien entrega:	Carlos Javier Castro	Fecha de entrega:	23/nov/2023				
Documento de Identidad:	CC 79.412.279 de Bogotá, D.C.	Cargos:	Contratista de PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S				
Descripción general de la entrega:	Se realiza entrega de los equipos que hacen parte del paquete tecnológico operativo para la implementación vóucher de innovación entre el proveedor: PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S ; beneficiario: ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE - ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC y FUNDAPACÍFICO						
La FUNDACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PACÍFICO - FUNDAPACÍFICO hace constar la entrega de los "equipos que hacen parte del paquete tecnológico operativo en el contrato de prestación de servicios No. 2023.120.11.004.025.		Lugar de entrega:	Oficina FUNDAPACÍFICO San José del Guaviare				
ITEM	ENTREGABLE ACORDADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. REQUERIDA	CANT. ENTREGADA	SALDO	MUESTRA	OBSERVACIONES
1	KARGUERO 3IN HIBRIDO MOTOR 4T CILINDRO 197 C.C POTENCIA 11.50HP TORQUE 13.9 NM@5500RPM ALIMENTACIÓN CARBURADOR ARRANQUE: ELECTRIC Y PEDAL SUSPENSIÓN DELANTERA TELESCOPICA HIDRAULICA SUSPENSIÓN TRASERA BALLESTAS (55 HOJAS) FRENO DELANTERO DISCO FRENO TRASERO TAMBOR REFRIGERACIÓN AIRE FORZADO RUEDA DELANTERA 4.50-12 RUEDAS TRASERAS 4.50-12(Q2) PESO SECO 407 KG CAPACIDAD DE CARGA 410 SISTEMA DE VOLCOGOTOS HIDRAULICOS PLATÓN 1500X1000PH CAPACIDAD TANQUE/CILINDRO GNV 3.55 GAL/4.0H3 GARANTÍA 12 MESES O 20000KM LUCES AHO SI	UNIDAD	1	1	0	N/A	
2					0		
3							
4							
5							
6							

En este estado las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de entrega y recibo a satisfacción y dejamos constancia que:

El servicio fue prestado por el proveedor de servicios de extensión y recibido por la empresa beneficiaria a entera satisfacción. Los entregables acordados y descritos en esta acta se encuentran en óptimas condiciones de acuerdo a las especificaciones técnicas. El CONTRATISTA no se hace responsable en caso de daño, pérdida o robo de los entregables acordados, posterior a la fecha de la firma. Se manifiesta que se cumplió con todas las obligaciones y que por lo tanto, renuncia a toda acción, reclamación o demanda en relación con el contrato y presente acta.

De conformidad con lo anteriormente expuesto se firma en San José del Guaviare, a los 23 días (veintitres) del mes de noviembre del año dos mil veintitres (2023).

FIRMA

Nombre: LUISA CORREA URRUTIA
C.C. No. 41.243.339
Cargo: Profesional de innovación empresarial
Representa a FUNDAPACÍFICO

FIRMA

Nombre: CARLOS JAVIER CASTRO
C.C. No. 79.412.279 de Bogotá, D.C.
Cargo: Contratista
Representa a PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S

FIRMA

Nombre: ELKH VOLNEY BELTRÁN MARTÍNEZ,
C.C. No. 1.123.161.736
Cargo: Representante Legal ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE - ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC

Análisis de avance

De acuerdo con la información entregada por **PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S** y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, se evidencia una ejecución del 72.5% de las actividades del contrato.

El documento de productos esperados del servicio innovación, será una herramienta fundamental para que el empresario cuente con una herramienta importante para la gestión de proyectos de innovación. A través de este documento, se establecen objetivos, resultados esperados y beneficios que se pretenden obtener del proyecto de innovación. Entre sus principales beneficios encontramos:

El documento ayuda a definir de manera clara y específica los objetivos del proyecto de innovación, lo que facilita la comprensión de lo que se busca lograr, el documento de productos esperados del servicio innovación es una herramienta valiosa para la planificación, gestión y seguimiento de proyectos de innovación, ya que proporciona claridad, enfoque y una base sólida para el éxito del proyecto.

La implementación del vóucher de innovación empresarial le proporcionará al empresario las herramientas necesarias para la innovar en sus procesos de producción.

Porcentaje de Ejecución del proyecto:	72.5%
--	--------------

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 16. Seguimiento de ejecución: **BRAND SOLUCIONES.**

Empresa		BRAND SOLUCIONES																															
NIT		69020187-5																															
Proveedor		HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U																															
NIT		900262879-5																															
Actividad																																	
Entrega del instalador del software contable offline en una unidad de Cd y una Memoria USB para su disposición.																																	
Plazo de ejecución:		5 días																															
Detalle de la ejecución																																	
Documento de productos esperados del servicio.																																	
Se hace la entrega del Documento de Desarrollo de Nuevos Productos, el cual contempla los siguientes capítulos:																																	
• Estrategia de Nuevos Productos. • Generación de Ideas. • Evaluación. • Análisis de Negocio. • Desarrollo. • Pruebas. • Comercialización.																																	
2. INFORME DEL PROYECTO 2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO Diseño de un software contable local para pc, que se pueda distribuir por licencias, el cual debe contar con módulos para Ventas, Compras, Inventario, Contabilidad, Reportes, Nomina, Finanzas, Contactos, Información Externa, Certificados Tributarios, Catálogos de Cuentas, Complementos Contables y Calendario. El software, debe poderse instalar y funcionar en cualquier computador de escritorio o portátil, que tenga mínimamente Windows XP, Procesador de 1 GHz, 4 Gb de memoria RAM, Disco duro de 500 Gb y office 2010. El software contable, debe ser diseñado mínimamente en Visual Basic, con una base de datos en SQL o Access, para evitar conflictos de controladores o archivos del sistema para los sistemas que usen el sistema operativo Windows, así mismo, el aplicativo debe ser un archivo independiente de la base de datos y cada vez que se cierre el aplicativo, este deberá crear una copia en otra ubicación oculta en el pc, para evitar pérdidas de información diaria. 2.2 EQUIPO DEL PROYECTO Un ingeniero desarrollador, y una contadora pública, para la orientación en el desarrollo de la aplicación. 2.3 PERFIL DE LA MIPYME Brand Soluciones es un establecimiento de comercio asociado a la Contadora pública Jenny Brand Loaiza, quien al cumplir sus estudios vio la oportunidad de ingresar al mercado laboral siendo independiente y aportando a la región fomentando el crecimiento económico en el sector rural, creada en 2015, nació por la necesidad de asesorías en el ámbito de creación de empresas debido a la alta demanda de nuevos emprendimientos en la región y el emprendimiento con el cual se venían manejando los ya existentes. Ha venido asesorando en su mayoría mujeres emprendedoras y familias campesinas aumentando el conocimiento en el ámbito financiero contable y tributario con el fin de maximizar sus emprendimientos y así sean productivos y rentables sin salir de sus entornos, además ofrecemos Asesorías Contables, financieras, tributarias y jurídicas, declaraciones tributarias, creación de empresas, certificados de ingresos, proponentes. 2.4 CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO <table><thead><tr><th>Objeto del contrato</th><th>Actividad</th><th>Responsable</th><th>Fecha de Ejecución</th><th>Avance</th></tr></thead><tbody><tr><td>Revisión de requisitos, análisis de datos, Diseño de tabla y modelo entidad-relación.</td><td>Documento con la programación de las tablas de contables y modelo entidad-relación de las tablas diseñadas.</td><td>Proveedor Servicios de Innovación</td><td>05/09/23 AL 05/09/23</td><td>30%</td></tr><tr><td>Diseño de formulación de reglas de negocio y algoritmos gráficos para la programación de la aplicación.</td><td>Documento con la programación del diseño de reglas de negocio y algoritmos gráficos de la aplicación.</td><td>Proveedor Servicios de Innovación</td><td>16/09/23 AL 15/07/23</td><td>20%</td></tr><tr><td>Informes gráficos y estadísticos para la programación de la aplicación.</td><td>Documento con la programación de los informes, gráficos y estadísticos para la aplicación.</td><td>Proveedor Servicios de Innovación</td><td>16/07/23 AL 15/08/23</td><td>20%</td></tr><tr><td>Pruebas de la versión Beta del software contable oficial, para verificar el funcionamiento de la aplicación.</td><td>Documento con las pruebas de la versión Beta y ajustes de configuración de la aplicación.</td><td>Proveedor Servicios de Innovación</td><td>16/08/23 AL 15/09/23</td><td>10%</td></tr><tr><td>Entrega del instalador del software contable offline en una unidad de Cd y una Memoria USB para su disposición.</td><td>Documento con el instalador del software contable offline en una unidad de Cd y una Memoria USB para su disposición.</td><td>Proveedor Servicios de Innovación</td><td>16/09/23 AL 16/09/23</td><td>10%</td></tr></tbody></table>				Objeto del contrato	Actividad	Responsable	Fecha de Ejecución	Avance	Revisión de requisitos, análisis de datos, Diseño de tabla y modelo entidad-relación.	Documento con la programación de las tablas de contables y modelo entidad-relación de las tablas diseñadas.	Proveedor Servicios de Innovación	05/09/23 AL 05/09/23	30%	Diseño de formulación de reglas de negocio y algoritmos gráficos para la programación de la aplicación.	Documento con la programación del diseño de reglas de negocio y algoritmos gráficos de la aplicación.	Proveedor Servicios de Innovación	16/09/23 AL 15/07/23	20%	Informes gráficos y estadísticos para la programación de la aplicación.	Documento con la programación de los informes, gráficos y estadísticos para la aplicación.	Proveedor Servicios de Innovación	16/07/23 AL 15/08/23	20%	Pruebas de la versión Beta del software contable oficial, para verificar el funcionamiento de la aplicación.	Documento con las pruebas de la versión Beta y ajustes de configuración de la aplicación.	Proveedor Servicios de Innovación	16/08/23 AL 15/09/23	10%	Entrega del instalador del software contable offline en una unidad de Cd y una Memoria USB para su disposición.	Documento con el instalador del software contable offline en una unidad de Cd y una Memoria USB para su disposición.	Proveedor Servicios de Innovación	16/09/23 AL 16/09/23	10%
Objeto del contrato	Actividad	Responsable	Fecha de Ejecución	Avance																													
Revisión de requisitos, análisis de datos, Diseño de tabla y modelo entidad-relación.	Documento con la programación de las tablas de contables y modelo entidad-relación de las tablas diseñadas.	Proveedor Servicios de Innovación	05/09/23 AL 05/09/23	30%																													
Diseño de formulación de reglas de negocio y algoritmos gráficos para la programación de la aplicación.	Documento con la programación del diseño de reglas de negocio y algoritmos gráficos de la aplicación.	Proveedor Servicios de Innovación	16/09/23 AL 15/07/23	20%																													
Informes gráficos y estadísticos para la programación de la aplicación.	Documento con la programación de los informes, gráficos y estadísticos para la aplicación.	Proveedor Servicios de Innovación	16/07/23 AL 15/08/23	20%																													
Pruebas de la versión Beta del software contable oficial, para verificar el funcionamiento de la aplicación.	Documento con las pruebas de la versión Beta y ajustes de configuración de la aplicación.	Proveedor Servicios de Innovación	16/08/23 AL 15/09/23	10%																													
Entrega del instalador del software contable offline en una unidad de Cd y una Memoria USB para su disposición.	Documento con el instalador del software contable offline en una unidad de Cd y una Memoria USB para su disposición.	Proveedor Servicios de Innovación	16/09/23 AL 16/09/23	10%																													
Porcentaje de Ejecución:		100%																															

De acuerdo con la información entregada por **HIHG QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U** y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, es importante mencionar que durante el mes de Octubre la implementación del v  cher de innovaci  n ya hab  a alcanzado el 100%, logrando as   Y en este mes solo elaboraron el documento mencionado e hicieron acompa  amiento al lanzamiento del producto del v  cher.

Tabla No. 17. Seguimiento de ejecución: **ECOINNOVA EMPRESARIAL S.A.S**

Actividad

Entrega del instalador del software AUDIREV en unidad de Cd y una Memoria USB para su disposición.

Plazo de ejecución:

5 días

Detalle de la ejecución

Documento de productos esperados del servicio

Se hace la entrega del Documento de Desarrollo de Nuevos Productos, el cual contempla los siguientes capítulos:

- Estrategia de Nuevos Productos.
- Generación de Ideas.
- Evaluación.
- Análisis de Negocio.
- Desarrollo.
- Pruebas.
- Comercialización.

HIGH QUALITY SOLUTIONS
LATA AMBROSIO S.R.L.

CROU
GUAVIARE

HIGH QUALITY SOLUTIONS
LATA AMBROSIO S.R.L.

CROU
GUAVIARE

HIGH QUALITY SOLUTIONS
LATA AMBROSIO S.R.L.

CROU
GUAVIARE

2. INFORME DEL PROYECTO

2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Diseño de un software de revisión y auditoría fiscal para escritorio que permita su funcionamiento en una red Land con niveles de seguridad y cuentas para cada usuario y un Servidor con Procesador de 1 GHz, 4 Gb de memoria RAM, Disco duro de 500 Gb y office 2010

2.2 EQUIPO DEL PROYECTO

Un Ingeniero desarrollador, y un contador público, para la orientación en el desarrollo de la aplicación

2.3 PERFIL DE LA IMPMPE

ECONNOVA EMPRESARIAL SAS, constituida legalmente mediante acta No. 001 del 22 de enero de 2015 debidamente registrada ante cámara de comercio de San José de Guaviare con matrícula mercantil No. 17094 ubicada en la ciudad de San José de Guaviare, dedicada a los servicios de Revisoría Fiscal Auditoria interna y externa, Auditoría externa de Gestión y resultados en los servicios públicos domiciliarios, Outsourcing en nómina, asesoría contable y tributaria, recuperación de cartera, demás prestaciones de servicios públicos domiciliarios de energía, eléctrica, acueducto y alcantarillado y asseo.

Nuestra empresa en el momento realiza las actividades de Revisoría fiscal en el área privada en algunas entidades del municipio de San José de Guaviare, trabajando con profesionales del área contable, técnica y financiera nuestra idea nace de la necesidad de que los profesionales trabajaran de una manera eficaz y concreta con mejores avances tecnológicos y equipamiento innovados.

Por ello proponemos la implementación de Innovar con un software de tecnología que alcance al tema para facilitar la Revisoría y Auditoría, que nos ayude a la optimización de tiempo de los mismos, para que este tenga a la mano toda la información de manera inmediata para brindarla a nuestros clientes una mayor y completa atención tanto en servicio integral como tangible, todo esto mediante un ambiente laboral de trabajo de la mejor calidad.

La creación de este software tendrá que ser diseñado por proveedores profesionales en el tema de programaciones y en lenguajes CO++ , JAVA, SCRIPT, este deberá ser capaz de

ofreceramos un servicio de la mejor calidad en almacenamiento y demás para que nuestros profesionales trabajen de una manera organizada y concreta que es lo que se busca.

La empresa ECONNOVA EMPRESARIAL, es una empresa privada, dedicada a los servicios de Revisoría Fiscal, Auditoría interna y externa, Auditoría externa de Gestión y resultados en los servicios públicos domiciliarios, Outsourcing en nómina, asesoría contable y tributaria, recuperación de cartera, demás prestaciones de servicios públicos domiciliarios de energía, eléctrica, acueducto y alcantarillado y asseo.

2.4 CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO

Ocupación del personal	Prestar servicios de consultoría en el marco del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN TORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE INC. ECONOMIZANDO			
No. de ejemplo	2023-10-10 10:10:10			
Proyecto / Informe	En marzo de 2023 - 10 de diciembre de 2023			
Vigencia del contrato	CUMPLIMIENTO Y CUANTO VALGIEREN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUARENTA Y SEIS (\$45.456.000) DOLÁR ESTADOUNIDENSES			
Fecha de ejecución del contrato	Del 10 de marzo a abril 2023 del contrato			
Fecha de inicio del contrato	10/03/2023			
Fecha de renovación del contrato	10/03/2023			
Nombre de la empresa	TENDENCIAS ESPERANZAS LTDA- NIT: 300232305			
Empresa proveedora	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATA AMBROSIO S.R.L. NIT: 300232305			
MES/SEMANA				
Ocupación	Actividad	Validación	Responsable	Período de Ejecución
	Revisión de variables, análisis de variables y tipos de datos, diseño de variables, modelo relacional	Documentos con la explicación de los tipos de variables y modelo relacional de base de datos diseñadas	Proveedor Servicio de innovación	04/03/2023 - 04/03/2023 10%
	Elaboración del código de programación y desarrollo de aplicaciones web	Documentos con la explicación del código de programación y desarrollo de aplicaciones web	Proveedor Servicio de innovación	04/03/2023 - 04/03/2023 20%
	Pruebas funcionales y validación de los requisitos	Documentos con la explicación de las pruebas funcionales y validación de los requisitos	Proveedor Servicio de innovación	04/03/2023 - 04/03/2023 10%
	Entrega final del producto	Documento con las observaciones de la entrega final del producto	Proveedor Servicio de innovación	04/03/2023 - 04/03/2023 10%
	Entrega final del producto	Documento con manual del usuario y del programa y validación de los requisitos	Proveedor Servicio de innovación	04/03/2023 - 04/03/2023 10%
	Acta de entrega y aceptación de los resultados	Acta de entrega y aceptación de los resultados	Proveedor Servicio de innovación	04/03/2023 - 04/03/2023 10%

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

2023



Porcentaje de Ejecución:

100%

Análisis de avance

De acuerdo con la información entregada por **HIHG QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U** y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, es importante mencionar que durante el mes de octubre la implementación del vóucher de innovación ya había alcanzado el 100%, logrando así Y en este mes solo elaboraron el documento mencionado e hicieron acompañamiento al lanzamiento del producto del Vóucher.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 18. Seguimiento de ejecución: **AMAZONÍA GEN S.A.S**

Empresa	AMAZONÍA GEN S.A.S
NIT	901393252 - 3
Proveedor	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U
NIT	900262879-5
Actividad	
Entrega del sistema funcionando al 100%, según especificaciones.	
Plazo de ejecución:	5 días
Detalle de la ejecución	
Documento de productos esperados del servicio	
Se hace la entrega del Documento de Desarrollo de Nuevos Productos, el cual contempla los siguientes capítulos:	
• Estrategia de Nuevos Productos. • Generación de Ideas. • Evaluación. • Análisis de Negocio. • Desarrollo. • Pruebas. • Comercialización.	

DOCUMENTO ENTREGABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN –
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

AMAZONIA GEN S.A.S
NIT 901393252 - 3

PROYECTO:
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA
DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE CON
BPIN No.2021000100252

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
2023

2. INFORME DEL PROYECTO

2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Diseñar, elaborar, construir, probar e implementar tarjetas electrónicas de sensores (hardware y firmware), que permitan hacer monitoreo de las condiciones de abejas en partes rurales del departamento del Guaviare, almacenando la información recolectada y transmitiéndola vía internet a un software en la nube.
- Diseñar, programar, probar, documentar e implementar un software en Python anidado en la nube que permita gestionar las tramas de datos desde los sensores en campo, mostrando vía web un tablero de control con la estadística de los datos recuperados.

2.2 EQUIPO DEL PROYECTO

Un ingeniero desarrollador de plataformas Python, para monitoreo, con experiencia certificada y un Biólogo con experiencia en el desarrollo de habilidades científicas en NNA.

2.3 PERFIL DE LA MIPYME

Somos una empresa joven, constituida en San José del Guaviare que le apuesta al cumplimiento de la Agenda 2030 en el territorio amazónico colombiano, a través de propuestas innovadoras que promuevan los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Amazonia Gen nace de las necesidades de desarrollo a nivel local, pasando del comercio a la acción. Es dirigida por la filósofa Angella Maritza Español Tapas, quien cuenta con experiencia y formación en el trabajo con comunidades vulnerables y en el liderazgo de estrategias de intervención social en la región amazónica. O

Es desde hace 2 años se ha prestado servicios de consultoría científica y técnica, gestión de proyectos de investigación relacionados con los ODS, actividades de apoyo a la agricultura y la transferencia de conocimiento con cursos y talleres de formación.

Amazonia Gen cuenta con infraestructura de investigación como es el Grupo de Investigación en los ODS (GRODS), el cual tiene reconocimiento vigente por Microcensores y ha estado gestionando alianzas con entidades como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, El Fondo Mito de Cultura del Guaviare y diferentes productores agrícolas del departamento con el fin de promover la conservación y uso sostenible de los ecosistemas naturales de la Amazonia colombiana a través del fortalecimiento de la agricultura.

2.4 CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO

Objeto del contrato				
Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE BPIN 2021000100252				
No. de contrato				
2023.125.11.004.017				
Periodo y vigencia				
1 de mayo de 2023 al 31 de diciembre de 2023				
Valor total del contrato				
CUARENTA MIL COCIENTES DE PESOS (\$40.000.000 MLC)				
Plazo de ejecución del contrato				
Desde (7) meses y diez (11) días calendario.				
Fecha de inicio del contrato				
04/05/2023				
Fecha de terminación del contrato				
31/12/2023				
Nombre de la empresa				
AMAZONIA GEN S.A.S - NIT 901393252 - 3				
Empresa proveedora				
HIGH QUALITY SOLUTIONS LATAM AMERICA E.U. NIT 90000791-6				
Objetivo		MONITOREO		
		Actividad	Verificación	Porcentaje de Ejecución
		Presentación de talleres, análisis de contenido y tipo de datos, diseño de sensores y modelo entidad relación	Documento con la explicación de la base de datos de sensores y modelo entidad relación de las bases de datos.	Proveedor Servicio de innovación
		Diseño de entorno gráfico del software en Python, un entorno gráfico de las bases de datos generados por los sensores	Documento con la explicación de la base de datos de sensores y modelo entidad relación de las bases de datos.	Proveedor Servicio de innovación
		Diseño, elaboración, implementación, prueba e implementación de tarjetas electrónicas de sensores (hardware y firmware)	Documento con la explicación de la base de datos de sensores y modelo entidad relación de las bases de datos.	Proveedor Servicio de innovación
		Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE	Documento con la explicación de la base de datos de sensores y modelo entidad relación de las bases de datos.	Proveedor Servicio de innovación
		Entrega de sistema funcionando al 100%, según especificaciones	Documento con la explicación de la base de datos de sensores y modelo entidad relación de las bases de datos.	Proveedor Servicio de innovación
		Asesía de entrega y validación de cada uno de los entregables del contrato.	Documento con la explicación de la base de datos de sensores y modelo entidad relación de las bases de datos.	Proveedor Servicio de innovación



Porcentaje de Ejecución:

100%

Análisis de avance

De acuerdo con la información entregada por **HIHG QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U** y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, es importante mencionar que durante el mes de Octubre la implementación del vóucher de innovación ya había alcanzado el 100%, logrando así Y en este mes solo elaboraron el documento mencionado e hicieron acompañamiento al lanzamiento del producto del vóucher.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Análisis de avance

De acuerdo con la información entregada por **HIHG QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U** y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, es importante mencionar que durante el mes de Octubre la implementación del vóucher de innovación ya había alcanzado el 100%, logrando así Y en este mes solo elaboraron el documento mencionado e hicieron acompañamiento al lanzamiento del producto del Vóucher.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 20. Seguimiento de ejecución: **NETWORK COMUNICACIONES S.A.S**

Empresa	NETWORK COMUNICACIONES S.A.S																																				
NIT	901302708-0																																				
Proveedor	HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U																																				
NIT	900262879-5																																				
Actividad																																					
Entrega del sistema funcionando al 100%, según especificaciones.																																					
Plazo de ejecución:	5 días																																				
Detalle de la ejecución																																					
Documento de productos esperados del servicio																																					
Se hace la entrega del Documento de Desarrollo de Nuevos Productos, el cual contempla los siguientes capítulos:																																					
- Estrategia de Nuevos Productos. - Generación de Ideas. - Evaluación. - Análisis de Negocio. - Desarrollo. - Pruebas. - Comercialización.																																					
 DOCUMENTO ENTREGABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN – DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS NETWORK COMUNICACIONES SAS NIT 901302708-0 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE CON BPM No.2023000100252 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 2023  2. INFORME DEL PROYECTO 2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO A. Página web de la compañía diseñada con un chatbot como estrategia de soporte y atención al cliente. B. Suite de domicilia (hardware, software y licencias de uso), computador portátil corporativo y Un PC con características de servidor 2.2 EQUIPO DEL PROYECTO Un ingeniero desarrollador 2.3 PERFIL DE LA MIPYME La empresa inicia el 1 de junio del 2019, como ISP, montando un nodo principal, contratando con una multinacional proveedor de internet, un canal corporativo de ancho de banda de internet en fibra óptica y unos equipos, switches administrables, servidor mikrotik, seguidamente unas configuraciones e instalaciones de otros dispositivos antenas radio enlaces o radio frecuencias, con punto de vista, enlazándolos entre sí, haciendo tendido de fibra óptica a clientes como entidades oficiales, formando una conectividad de transmisión de datos por aire y tierra, en la zona urbana. Todo esto se logra con un equipo personal técnicos e ingenieros. Los servicios que ofrece la empresa, para hogares, servicio de internet banda ancha desde 5 megas hasta 15 megas, servicios internet banda ancha comercial de 20 megas hasta 100 megas y servicio de internet corporativo canal dedicado desde 100 megas hasta 300 megas. Estos servicios se instalarán de acuerdo a la cobertura fibra óptica o radio enlace.  2.4 CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO <table><thead><tr><th>Objetivo del contrato</th><th>Actividad</th><th>Verificar</th><th>Responsable</th><th>Periodo de ejecución</th><th>Avance</th></tr></thead><tbody><tr><td>Proveer servicios de innovación en el marco del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE CON BPM 2023000100252"</td><td>Control de avance de los trabajos</td><td>Un Control de avance de los trabajos</td><td>Proveedor Servicio de innovación</td><td>15/10/23 AL 15/10/23</td><td>100%</td></tr><tr><td></td><td>Parametrización, configuración e integración del sistema de la página web de la empresa</td><td>Documento con la parametrización, configuración e integración del sistema de la página web de la empresa</td><td>Proveedor Servicio de innovación</td><td>16/10/23 AL 15/11/23</td><td>100%</td></tr><tr><td></td><td>Configuración e instalación de suite de domicilia (hardware, software y licencias de uso), como equipo</td><td>Documento con la configuración e instalación de suite de domicilia (hardware, software y licencias de uso), como equipo</td><td>Proveedor Servicio de innovación</td><td>16/10/23 AL 15/11/23</td><td>100%</td></tr><tr><td>Proveer servicios de innovación en el marco del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE CON BPM 2023000100252"</td><td>Proveer de la versión beta del sistema de domicilia, para revisión de requisitos que permita la entrega a satisfacción</td><td>Documento con las parametrización de la configuración e integración del sistema de la página web de la empresa</td><td>Proveedor Servicio de innovación</td><td>16/10/23 AL 15/11/23</td><td>100%</td></tr><tr><td></td><td>Entrega del sistema funcionando al 100%, según especificaciones</td><td>Documento con los resultados de la entrega del sistema funcionando al 100%, según especificaciones</td><td>Proveedor Servicio de innovación</td><td>16/10/23 AL 16/10/23</td><td>100%</td></tr></tbody></table>		Objetivo del contrato	Actividad	Verificar	Responsable	Periodo de ejecución	Avance	Proveer servicios de innovación en el marco del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE CON BPM 2023000100252"	Control de avance de los trabajos	Un Control de avance de los trabajos	Proveedor Servicio de innovación	15/10/23 AL 15/10/23	100%		Parametrización, configuración e integración del sistema de la página web de la empresa	Documento con la parametrización, configuración e integración del sistema de la página web de la empresa	Proveedor Servicio de innovación	16/10/23 AL 15/11/23	100%		Configuración e instalación de suite de domicilia (hardware, software y licencias de uso), como equipo	Documento con la configuración e instalación de suite de domicilia (hardware, software y licencias de uso), como equipo	Proveedor Servicio de innovación	16/10/23 AL 15/11/23	100%	Proveer servicios de innovación en el marco del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE CON BPM 2023000100252"	Proveer de la versión beta del sistema de domicilia, para revisión de requisitos que permita la entrega a satisfacción	Documento con las parametrización de la configuración e integración del sistema de la página web de la empresa	Proveedor Servicio de innovación	16/10/23 AL 15/11/23	100%		Entrega del sistema funcionando al 100%, según especificaciones	Documento con los resultados de la entrega del sistema funcionando al 100%, según especificaciones	Proveedor Servicio de innovación	16/10/23 AL 16/10/23	100%
Objetivo del contrato	Actividad	Verificar	Responsable	Periodo de ejecución	Avance																																
Proveer servicios de innovación en el marco del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE CON BPM 2023000100252"	Control de avance de los trabajos	Un Control de avance de los trabajos	Proveedor Servicio de innovación	15/10/23 AL 15/10/23	100%																																
	Parametrización, configuración e integración del sistema de la página web de la empresa	Documento con la parametrización, configuración e integración del sistema de la página web de la empresa	Proveedor Servicio de innovación	16/10/23 AL 15/11/23	100%																																
	Configuración e instalación de suite de domicilia (hardware, software y licencias de uso), como equipo	Documento con la configuración e instalación de suite de domicilia (hardware, software y licencias de uso), como equipo	Proveedor Servicio de innovación	16/10/23 AL 15/11/23	100%																																
Proveer servicios de innovación en el marco del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE CON BPM 2023000100252"	Proveer de la versión beta del sistema de domicilia, para revisión de requisitos que permita la entrega a satisfacción	Documento con las parametrización de la configuración e integración del sistema de la página web de la empresa	Proveedor Servicio de innovación	16/10/23 AL 15/11/23	100%																																
	Entrega del sistema funcionando al 100%, según especificaciones	Documento con los resultados de la entrega del sistema funcionando al 100%, según especificaciones	Proveedor Servicio de innovación	16/10/23 AL 16/10/23	100%																																



Porcentaje de Ejecución:	100%
Análisis de avance	
De acuerdo con la información entregada por HIHG QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, es importante mencionar que durante el mes de Octubre la implementación del vóucher de innovación ya había alcanzado el 100%, logrando así Y en este mes solo elaboraron el documento mencionado e hicieron acompañamiento al lanzamiento del producto del vóucher.	

Fuente: Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 21. Seguimiento de ejecución: **SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S**

Empresa	SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S
NIT	901363929-2
Proveedor	APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S
NIT	901363929-2
No. de contrato	2023.120.11.004.023.
Actividad	
Pruebas de la versión Beta y ajustes, para entrega a satisfacción.	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días
Detalle de la ejecución	
La empresa APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S presenta un avance del 33% con la entrega de los equipos faltantes, el documento soporte con evidencias de la entrega de Adquisición de equipos electrónicos, como una cámara fotográfica digital 4k de 48 MP, computador MAC Air - M2 - 16 ram - 13 y Un Drone Profesional Plegable Gps Dual Cámara 4k Wifi 5g.	



Análisis de avance

De acuerdo con la información entregada por **APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S** y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, con un avance del 100% del proyecto, el empresario ya cuenta con herramientas digitales y equipos tecnológicos que le permiten agilidad y calidad en la producción de material audiovisual que se requiere para la ejecución.

De acuerdo con el avance en la ejecución del vóucher de innovación la empresa cuenta con las herramientas digitales necesarias para implementar sus actividades, tal como una página web, la webapp, las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, un portafolio digital y en este mes cuenta con una cámara digital que le permitirá crear contenido de manera constante y de mejor calidad para actualizar la información requerida para las plataformas.

Porcentaje de Ejecución del proyecto:

100%

5. INFORME FINANCIERO

Tabla No. 22 Seguimiento financiero.

PROVEEDOR	NIT	EMPRESA	VALOR EJECUTADO	MES
PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S	900058982-2	EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ	\$44.444.444.44	Noviembre
PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S	900058982-2	YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO	\$44.444.444.44	Noviembre
PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S	900058982-2	AGROINDUSTRIAS S.A.S	\$44.444.444.44	Noviembre
PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S	900058982-2	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC	\$32.222.221.90	Noviembre
HQS Latín América	900262879-5	BRAND SOLUCIONES	\$44.444.444.44	Noviembre
HQS Latín América	900262879-5	ECOINNOVA EMPRESARIAL S.A.S	\$44.444.444.44	Noviembre
HQS Latín América	900262879-5	AMAZONÍA GEN S.A.S	\$40.000.000.00	Noviembre
HQS Latín América	900262879-5	SANTA ANA CONSULTORES	\$44.444.444.44	Noviembre
HQS Latín América	900262879-5	NETWORK COMUNICACIONES S.A.S	\$44.444.444.44	Noviembre
APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S	830070095-1	SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S	\$44.444.444.44	Noviembre

6. CONCLUSIONES

Hasta la fecha y de acuerdo con las actividades adelantadas por las partes: los diez (10) empresarios beneficiarios del vóucher de innovación, los 3 proveedores de servicios de innovación empresarial, y FUNDAPACÍFICO como operador, adelantaron en un 100% las acciones correspondientes a los trámites precontractuales, y posteriormente la suscripción de los contratos, la firma de las actas de inicio por las partes, así como el trámite de las respectivas pólizas de los contratos.

Para el mes de noviembre se continua con la entrega de equipos correspondientes a los paquetes de equipos de innovación tecnológica de los proyectos, el proyecto presenta una ejecución del 97.25% de ejecución con un avance mensual como se muestra a continuación:

PORCENTAJE PONDERADO - INFORMES MENSUALES PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN 								
EMPRESA	PESO PONDERADO	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV
AGROINDUSTRIAS S.A.S	10%	0,0%	10,0%	20,0%	10,0%	21,3%	22,5%	16,3%
AMAZONÍA GEN	10%	0,0%	30,0%	15,0%	25,0%	20,0%	10,0%	0,0%
ATA GUAVIARE	10%	0,0%	10,0%	20,0%	10,0%	16,3%	0,0%	16,3%
BRAND SOLUCIONES	10%	0,0%	30,0%	20,0%	20,0%	20,0%	10,0%	0,0%
CHORIZOS DON GILBERT	10%	0,0%	10,0%	20,0%	10,0%	16,3%	22,5%	21,3%
ECOINNOVA	10%	0,0%	30,0%	10,0%	25,0%	25,0%	10,0%	0,0%
EDWIN SNEIDER BELTRÁN	10%	0,0%	10,0%	20,0%	10,0%	23,8%	25,0%	11,3%
NETWORK COMUNICACIONES	10%	0,0%	30,0%	15,0%	25,0%	10,0%	20,0%	0,0%
SANTA ANA CONSULTORES	10%	0,0%	30,0%	10,0%	30,0%	20,0%	10,0%	0,0%
SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO	10%	0,0%	1,0%	14,0%	20,0%	16,7%	15,0%	33,3%
		0,0%	19,1%	16%	19%	19%	15%	10%
		TOTAL	19,1%	36%	54%	72,9%	87,4%	97,3%