



## **INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS VÁUCHERS DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN**

**INFORME DE AVANCE MENSUAL No. 08 (DICIEMBRE - 2023)**

**FUNDACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PACÍFICO (FUNDAPACÍFICO) –  
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE**

**PROYECTO:  
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA  
OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO  
DE GUAVIARE CON BPIN No.2021000100252**

**DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE  
2023**

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. INFORMACIÓN GENERAL .....                              | 3  |
| 2. EMPRESAS BENEFICIARIAS Y PROVEEDOR DE INNOVACIÓN ..... | 7  |
| 3. SEGUIMIENTO MENSUAL.....                               | 7  |
| 4. INFORME TÉCNICO .....                                  | 8  |
| 5. INFORME FINANCIERO .....                               | 21 |
| 6. CONCLUSIONES .....                                     | 22 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se presenta la información general de los proveedores de servicios de innovación seguido de las empresas beneficiarias de los vouchers de innovación empresarial, con las que se suscribieron los contratos para la prestación de los servicios de innovación.

**EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN: PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S, Nit: 900058982-2**

Tabla No. 1. Información general empresa: EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ

|                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de la empresa</b>              | EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ                                                                                                                                                                                          |
| <b>NIT.</b>                              | 1123160005-1.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>No. de contrato</b>                   | 2023.120.11.004.020.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objeto del contrato</b>               | Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252". |
| <b>Valor total del contrato</b>          | CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.                                                                                                |
| <b>Plazo de ejecución del contrato</b>   | Siete (7) meses y doce (12) días calendario                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha de inicio del contrato</b>      | 04/05/2023                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fecha de terminación del contrato</b> | 16/12/2023                                                                                                                                                                                                              |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 2. Información general empresa: YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO

|                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de la empresa</b>              | YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cédula de ciudadanía</b>              | 1.006.723.324                                                                                                                                                                                                           |
| <b>No. de contrato</b>                   | 2023.120.11.004.019.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objeto del contrato</b>               | Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252". |
| <b>Valor total del contrato</b>          | CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.                                                                                                |
| <b>Plazo de ejecución del contrato</b>   | Siete (7) meses y doce (12) días calendario                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha de inicio del contrato</b>      | 04/05/2023                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fecha de terminación del contrato</b> | 16/12/2023                                                                                                                                                                                                              |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 3. Información general empresa: AGROINDUSTRIAS S.A.S

|                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de la empresa</b>              | AGROINDUSTRIAS S.A.S                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NIT.</b>                              | 900.964.232-3                                                                                                                                                                                                           |
| <b>No. de contrato</b>                   | 2023.120.11.004.024.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objeto del contrato</b>               | Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252". |
| <b>Valor total del contrato</b>          | CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.                                                                                                |
| <b>Plazo de ejecución del contrato</b>   | Siete (7) meses y doce (12) días calendario                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha de inicio del contrato</b>      | 04/05/2023                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fecha de terminación del contrato</b> | 16/12/2023                                                                                                                                                                                                              |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 4. Información general empresa: ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de la empresa</b>              | ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC                                                                                                                                                 |
| <b>NIT.</b>                              | 901347612                                                                                                                                                                                                               |
| <b>No. de contrato</b>                   | 2023.120.11.004.025.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objeto del contrato</b>               | Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252". |
| <b>Valor total del contrato</b>          | CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.                                                                                                |
| <b>Plazo de ejecución del contrato</b>   | Siete (7) meses y doce (12) días calendario                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha de inicio del contrato</b>      | 04/05/2023                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fecha de terminación del contrato</b> | 16/12/2023                                                                                                                                                                                                              |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.

## EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN: HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU, Nit: 900262879-5

Tabla No. 5. Información general empresa: BRAND SOLUCIONES/JENNY BRAND LOAIZA OROZCO.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de la empresa</b>              | BRAND SOLUCIONES/JENNY BRAND LOAIZA OROZCO                                                                                                                                                                              |
| <b>NIT.</b>                              | 69.020.187-5                                                                                                                                                                                                            |
| <b>No. de contrato</b>                   | 2023.120.11.004.016.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objeto del contrato</b>               | Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252". |
| <b>Valor total del contrato</b>          | CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.                                                                                                |
| <b>Plazo de ejecución del contrato</b>   | Siete (7) meses y doce (12) días calendario                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha de inicio del contrato</b>      | 28/04/2023                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fecha de terminación del contrato</b> | 09/12/2023                                                                                                                                                                                                              |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 6. Información general empresa: ECOINNOVA EMPRESARIAL S.A.S.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de la empresa</b>              | ECOINNOVA EMPRESARIAL S.A.S.                                                                                                                                                                                            |
| <b>NIT.</b>                              | 900.812.066-5                                                                                                                                                                                                           |
| <b>No. de contrato</b>                   | 2023.120.11.004.018                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objeto del contrato</b>               | Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252". |
| <b>Valor total del contrato</b>          | CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.                                                                                                |
| <b>Plazo de ejecución del contrato</b>   | Siete (7) meses y doce (12) días calendario                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha de inicio del contrato</b>      | 04/05/2023                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fecha de terminación del contrato</b> | 16/12/2023                                                                                                                                                                                                              |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 7. Información general empresa: SANTA ANA CONSULTORES S.A.S.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de la empresa</b>              | SANTA ANA CONSULTORES S.A.S                                                                                                                                                                                             |
| <b>NIT.</b>                              | 900.583.098-7                                                                                                                                                                                                           |
| <b>No. de contrato</b>                   | 2023.120.11.004.022.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objeto del contrato</b>               | Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252". |
| <b>Valor total del contrato</b>          | CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.                                                                                                |
| <b>Plazo de ejecución del contrato</b>   | Siete (7) meses y doce (12) días calendario                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha de inicio del contrato</b>      | 04/05/2023                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fecha de terminación del contrato</b> | 16/12/2023                                                                                                                                                                                                              |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 8. Información general empresa: NETWORK COMUNICACIONES S.A.S

|                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de la empresa</b>              | NETWORK COMUNICACIONES S.A.S                                                                                                                                                                                            |
| <b>NIT.</b>                              | 901302708-0                                                                                                                                                                                                             |
| <b>No. de contrato</b>                   | 2023.120.11.004.021                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objeto del contrato</b>               | Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252". |
| <b>Valor total del contrato</b>          | CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.                                                                                                |
| <b>Plazo de ejecución del contrato</b>   | Siete (7) meses y doce (12) días calendario                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha de inicio del contrato</b>      | 04/05/2023                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fecha de terminación del contrato</b> | 16/12/2023                                                                                                                                                                                                              |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 9. Información general empresa: AMAZONÍA GEN S.A.S

|                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de la empresa</b>              | AMAZONÍA GEN S.A.S                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NIT.</b>                              | 901393252 - 3                                                                                                                                                                                                           |
| <b>No. de contrato</b>                   | 2023.120.11.004.017                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Objeto del contrato</b>               | Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252". |
| <b>Valor total del contrato</b>          | CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) M/L.                                                                                                                                                                          |
| <b>Plazo de ejecución del contrato</b>   | Siete (7) meses y doce (12) días calendario                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha de inicio del contrato</b>      | 04/05/2023                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fecha de terminación del contrato</b> | 16/12/2023                                                                                                                                                                                                              |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.

## EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN: APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S, Nit: 830070095-1.

Tabla No. 10. Información general empresa: SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S.

|                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de la empresa</b>              | SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S                                                                                                                                                                            |
| <b>NIT.</b>                              | 901363929-2                                                                                                                                                                                                             |
| <b>No. de contrato</b>                   | 2023.120.11.004.023.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objeto del contrato</b>               | Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la oferta y la demanda entorno a la innovación en el departamento de Guaviare BPIN 2021000100252". |
| <b>Valor total del contrato</b>          | CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$44.444.444) M/L.                                                                                                |
| <b>Plazo de ejecución del contrato</b>   | Siete (7) meses y doce (12) días calendario                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha de inicio del contrato</b>      | 04/05/2023                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fecha de terminación del contrato</b> | 16/12/2023                                                                                                                                                                                                              |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.

## 2. EMPRESAS BENEFICIARIAS Y PROVEEDOR DE INNOVACIÓN

A continuación, se presenta el listado de las empresas beneficiarias con su respectivo proveedor de servicios de innovación así:

Tabla No. 11. Relación de empresas beneficiarias con el proveedor de servicios seleccionado.

| No. | EMPRESA BENEFICIARIA                                                    | PROVEEDOR DE SERVICIOS                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ                                          | PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S        |
| 2   | YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO                                           | PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S        |
| 3   | AGROINDUSTRIAS S.A.S                                                    | PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S        |
| 4   | ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC | PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S        |
| 5   | BRAND SOLUCIONES/JENNY BRAND LOAIZA OROZCO                              | HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU |
| 6   | ECOINNOVA EMPRESARIAL S.A.S.                                            | HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU |
| 7   | SANTA ANA CONSULTORES S.A.S                                             | HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU |
| 8   | NETWORK COMUNICACIONES S.A.S                                            | HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU |
| 9   | AMAZONÍA GEN S.A.S                                                      | HIGH QUALITY SOLUTIONS LATÍN AMÉRICA EU |
| 10  | SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S                            | APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S           |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.

## 3. SEGUIMIENTO MENSUAL

### Informe jurídico

Durante este periodo, jurídicamente y/o contractualmente no se requirió por parte de ninguno de los beneficiarios, ni de los proveedores de servicios de innovación, adelantar algún trámite contractual como solicitudes de adición, aclaración, ampliación, modificación, suspensión, entre otras, de los diferentes contratos suscritos en el marco de la ejecución del proyecto.

#### 4. INFORME TÉCNICO

Tabla No. 12. Seguimiento de ejecución: **EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ   |
| <b>NIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1123160005-1.                    |
| <b>Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S |
| <b>NIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900058982-2                      |
| <b>No. de contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023.120.11.004.020.             |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| Mejoramiento del proceso de producción de chorizo ahumado como resultado de la instalación y unión de una mezcladora de alimentos industrial, una embutidora de chorizos eléctrica industrial, una empacadora al vacío industrial doble barra sellado 40 cm c/u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 días                          |
| <b>Detalle de la ejecución</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <p>Esta actividad del proyecto contempla dos verificadores, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Documento de productos esperados del servicio.</li> <li>✓ Orden o factura de compra de los equipos requeridos en el paquete.</li> <li>✓ Informe de entrega de paquete tecnológico operativo.</li> </ul> <p><b>Documento de productos esperados del servicio</b></p> <p>Se hace la entrega del documento de <i>Desarrollo de Nuevos Productos</i>, el cual contempla los siguientes capítulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrategia de nuevos productos.</li> <li>• Generación de ideas.</li> <li>• Evaluación.</li> <li>• Análisis de negocio.</li> <li>• Desarrollo.</li> <li>• Pruebas.</li> <li>• Comercialización.</li> </ul> |                                  |
| <b>Análisis de avance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| De acuerdo con los informes presentados por el proveedor de servicios de innovación <b>PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S</b> y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, es importante mencionar que, durante el mes de noviembre, el proyecto alcanzó un avance del 11.25%, logrando así culminar su implementación en un 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>Porcentaje de ejecución del proyecto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100%</b>                      |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 13. Seguimiento de ejecución: **YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO    |
| <b>NIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.006.723.324                    |
| <b>Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S |
| <b>NIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 900058982-2                      |
| <b>No. de contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023.120.11.004.019.             |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Innovación en el proceso de producción de chorizo artesanal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 días                          |
| <b>Detalle de la ejecución</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| <p>Esta actividad del proyecto contempla los siguientes verificadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Documento de productos esperados del servicio.</li> <li>✓ Orden o factura de compra de los equipos requeridos en el paquete.</li> <li>✓ Informe de entrega de paquete tecnológico operativo.</li> </ul> <p>La empresa <b>PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S</b>, en el mes de noviembre alcanzó un avance de 11.25% en la ejecución de esta actividad, realizando los siguientes avances:</p> <p><b>Documento de productos esperados del servicio:</b> Se hace la entrega del documento de <i>Desarrollo de Nuevos Productos</i>, el cual contempla los siguientes capítulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrategia de nuevos productos.</li> <li>• Generación de ideas.</li> <li>• Evaluación.</li> <li>• Análisis de negocio.</li> <li>• Desarrollo.</li> <li>• Pruebas.</li> <li>• Comercialización.</li> </ul> |                                  |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Diseño de etiqueta con tabla nutricional y/e implementación de una estrategia de marketing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 días                          |
| El proveedor del servicio de innovación hace entrega del diseño de etiqueta con tabla nutricional e implementación de una estrategia de marketing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>Análisis de avance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| De acuerdo con la información entregada por <b>PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S</b> y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, es importante mencionar que durante el mes de noviembre la implementación del vóucher de innovación alcanzó un avance del 26.25%, logrando así culminar su implementación en un 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| <b>Porcentaje de ejecución del proyecto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 %</b>                     |


**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 14. Seguimiento de ejecución: **AGROINDUSTRIAS S.A.S.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AGROINDUSTRIAS S.A.S             |
| <b>NIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900.964.232-3                    |
| <b>Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S |
| <b>NIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900058982-2                      |
| <b>No. de contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023.120.11.004.024.             |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Entrega e instalación de equipo que hacen parte del paquete tecnológico operativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 días                          |
| <b>Detalle de la ejecución</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Esta actividad del proyecto contempla los siguientes verificadores:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Documento de productos esperados del servicio.</li> <li>✓ Orden o factura de compra de los equipos requeridos en el paquete.</li> <li>✓ Informe de entrega de paquete tecnológico operativo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| La empresa <b>PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S.</b> , en el mes de noviembre alcanzó un avance de 11.25% en la ejecución de esta actividad, realizando los siguientes avances:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>Documento de productos esperados del servicio:</b> Se hace la entrega del <i>Documento de Desarrollo de Nuevos Productos</i> , el cual contempla los siguientes capítulos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrategia de nuevos productos.</li> <li>• Generación de ideas.</li> <li>• Evaluación.</li> <li>• Análisis de negocio.</li> <li>• Desarrollo.</li> <li>• Pruebas.</li> <li>• Comercialización.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| <div>       </div> <div> <p><b>1. ESTRATEGIA DE NUEVOS PRODUCTOS</b></p> <p><b>Razón social:</b> AGROINDUSTRIAS S.A.S<br/> <b>NIT:</b> 900964232-3<br/> <b>Representante legal:</b> MIREYA CASTAÑEDA HUÉRFANO<br/> <b>Teléfono:</b> 311 202 7189<br/> <b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:agroindustrias2010@gmail.com">agroindustrias2010@gmail.com</a><br/> <b>Persona contacto:</b> JOSÉ IBÁÑEZ IBÁÑEZ</p> <p>A continuación, se realiza un pequeño diagnóstico de la organización denominada AGROINDUSTRIAS S.A.S para el desarrollo de la identificación de las necesidades, la generación de las ideas o alternativas y la evaluación de la opción más viable para la misma.</p> <p>Agroindustrias S.A.S nace del resultado del Concurso Nacional de Emprendimiento de la Corporación Ventureros del año 2015, siendo ganador del 3er lugar con el proyecto denominado Sacha Inchi - Una propuesta para dinamizar la economía en zonas de conflicto en la categoría - Iniciativas para superar la pobreza; proyecto que luego hace parte de la estructura operativa y comercial de la Asociación de Productores Agropecuarios del Guaviare - Asoproagro, con un trabajo social de más de 8 años en la consolidación de la cadena de los productos maderables y no maderables del bosque. Mientras que desde Asoproagro nos dedicamos al fomento y acompañamiento a la base social y productiva; desde Agroindustrias nos dedicamos a la transformación y comercialización de la producción principalmente de Sacha Inchi e inchi Cacay; Copoazú y bacao, productos promisorios para los mercados locales, nacionales e internacionales con grandes propiedades y beneficios para la salud y bienestar humano. Contamos con una base social y productiva, con una infraestructura física de 240m<sup>2</sup> y la línea de maquinaria para aceites y grasas y potenciales clientes a nivel local, nacional e internacional; con el apoyo del Instituto Sacha hemos avanzado en la estandarización de los aceites, en la elaboración de subproductos a partir de la torta residual de los aceites como el waffle, el brownie, la mayonesa, el antipasto y los postres, los batidos y jugos a partir de la pulpa</p> <p><b>2. GENERACIÓN DE IDEAS</b></p> <p>Teniendo en cuenta el análisis de la problemática que se presenta al interior de AGROINDUSTRIAS S.A.S, se han establecido algunas estrategias de tipo tecnológico, comercial, estructural, las cuales pueden servir de alternativas para determinar las mejores opciones dentro del marco del proyecto al que se está aplicando.</p> <p>Entendiendo que la transformación primaria del sacha inchi no presenta dificultades, sino que se aspira incursionar en otra línea de producción basados en los principios</p> </div> |                                  |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Acta de entrega a satisfacción de cada uno de los entregables del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Se realiza el acta de entrega a satisfacción de cada uno de los entregables del contrato y se firma por todas las partes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| <b>Análisis de avance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| De acuerdo con la información entregada por <b>PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S</b> y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, es importante mencionar que durante el mes de noviembre la implementación del vóucher de innovación alcanzó un avance del 16.25%, logrando así culminar su implementación en un 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| <b>Porcentaje de ejecución del proyecto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100%</b>                      |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 15. Información general empresa: **ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Empresa         | ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIT             | 901347612                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Proveedor       | PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIT             | 900058982-2                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No. de contrato | 2023.120.11.004.025                                                     |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                         |
| Diseño del entorno gráfico de la página web.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                         |
| Plazo de Ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 60 días                                                                 |
| Detalle de la ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                         |
| La empresa <b>PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S</b> , en el mes de diciembre realizó la entrega del documento con las imágenes y descripción del entorno gráfico (menú principal, páginas, subpáginas y dirección web), logró un avance del 100% de esta actividad; lo que indica un avance del 5% de la ejecución del proyecto.                                                                 |                 |                                                                         |
| <div><div><p>Documento con imágenes y descripción del entorno gráfico (menú principal, página web)</p></div><div></div><div></div></div> |                 |                                                                         |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                         |
| Creación de un portafolio digital para ser distribuido en la página web.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                         |
| Plazo de ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 5 días                                                                  |
| La empresa <b>PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S</b> , en el mes de diciembre creó el portafolio digital para ser distribuido en la página web, logró un avance del 100% de esta actividad, lo que indica un avance del 5% de la ejecución del proyecto.                                                                                                                                          |                 |                                                                         |
| <div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                         |

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Plazo de ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 días  |
| Detalle de la ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| <p>La empresa <b>PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S</b>, en el mes de diciembre realiza acta de entrega con claves de acceso al diseño y manual del programador, esta acta es suscrita por las partes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Equipos para el desarrollo de la actividad de asistencia técnica agropecuaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Plazo de ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 días |
| Detalle de la ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| <p>Esta actividad del proyecto contempla los siguientes verificadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Orden o factura de compra de los equipos requeridos en el paquete.</li> <li>✓ Informe de entrega de paquete tecnológico operativo.</li> <li>✓ Documento de productos esperados del servicio.</li> </ul> <p>La empresa <b>PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S</b>, en el mes de diciembre logró un avance del 12.5% en esta actividad, lo cual le permitió completar el 100% de ejecución de la misma, realizando los siguientes avances:</p> <p><b>Orden o factura de compra de los equipos requeridos en el paquete:</b> La empresa <b>PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S</b>, en los primeros días del mes de diciembre, realizó la compra de los siguientes equipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FUMIGADORA DE ESPALDA FORTE MOTORIZADA 500 PSI.</li> <li>✓ Tablet LENOVO 10" pulgadas M10 3 Generación.</li> </ul> <p><b>Informe de entrega de paquete tecnológico operativo:</b> La empresa <b>PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S</b>, durante el mes de diciembre realizó informe completo de entrega del total de los equipos del paquete tecnológico operativo.</p> |         |

| CESAR AUGUSTO MENDEZ AROCA |                                  | FACTURA DE VENTA<br>No. EG 13318 |            |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| NIT: 18222330              |                                  | Fecha: 7/12/2023                 |            |
| <b>DATOS DEL CLIENTE</b>   |                                  | <b>FORMA DE PAGO</b>             |            |
| NOMBRE:                    | PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S | TARJETA                          | JESUS DIAZ |
| DIRECCION:                 | CL 35 20 06                      | FECHA VENCE:                     | 7/12/2023  |
| CUIDAD:                    | SANTANDER DE BOGOTÁ D.C.         |                                  |            |
| TELÉFONO:                  | 601 4606552                      |                                  |            |
| CÓDIGO:                    | 90005882                         |                                  |            |
| VALOR TOTAL:               | 809'52'                          |                                  |            |
| IVA:                       | 40'47'                           |                                  |            |
| DESCUENTO:                 | 0                                |                                  |            |
| RETENCIONES:               | 0                                |                                  |            |
| TOTAL:                     | 850.000                          |                                  |            |
| IMPORTE POR PAGAR:         | 850.000                          |                                  |            |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ref.: Informe de entrega de paquete tecnológico operativo: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objeto del contrato</b>                                 | Prestar servicios de innovación en el marco del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE BPN 202100030232"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>No. de contrato</b>                                     | 2023-120-11-004-026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Periodo a realizar</b>                                  | 4 de mayo de 2023 al 16 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Plazo de ejecución del contrato</b>                     | Siete (7) meses y doce (12) días calendario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha de inicio del contrato</b>                        | 4/5/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fecha de terminación del contrato</b>                   | 16/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Valor total del proyecto</b>                            | CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS \$44.444.444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Monto solicitado al Proyecto Viajeros de Innovación</b> | CUARENTA MILLONES DE PESOS \$40.000.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contrapartida de la empresa</b>                         | CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS \$4.444.444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nombre de la empresa</b>                                | ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA NIT. 901347612-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Productos y servicios que ofrece la empresa</b>         | Diseño de planes de establecimiento y manejo de cultivos locales, chontaduros, forestales, cultivos transitorios, mediante la adopción de paquetes tecnológicos y la incorporación de BPA y BPM. Diseño de planes de establecimiento y manejo de espacios mearos. Implementación de sistemas agroforestales. Manejo de cosecha y postcosecha para el cultivo de cacao.<br>Incorporación a mercados especiales del grano de cacao. Aprovechamiento de excedentes de cosecha. Servicios operativos: Mano de obra calificada bajo modelo de cuadrillas para el desarrollo de actividades específicas como: siembra, zoda y cosecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Historia de la empresa</b>                              | ATA GUAVIARE es una empresa agropecuaria guaviareña, dedicada a la prestación de servicios de extensión rural y asistencia técnica en diversos cultivos de la región, priorizando el aumento de la productividad, cumpliendo con los altos estándares de calidad e innovando en todos los procesos y fomentando la protección del medio ambiente, nace de la necesidad y oportunidad en la región por la inseguridad o precarios servicios de asistencia técnica en el marco de la extensión rural. Creada por jóvenes del Guaviare de varias disciplinas, como agronomía, ambiental, administración de empresas y pública, nacimos de un proceso de capacitación del sector cacahutero y hoy por hoy, Ata Guaviare se constituye como dinamizador de la cadena de valor del cacao en el departamento del Guaviare y el aliado estratégico para entidades como ASOPROCACAO, actor comercial más importante, de igual manera para los pequeños y medianos productores de la región. |
| <b>Nombre del proyecto</b>                                 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES TÉCNICO - OPERATIVAS DEL SECTOR CACAOTERO en el Guaviare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Actividad**

Realizar acta de entrega a satisfacción de cada uno de los entregables del contrato.

**Plazo de ejecución:**

**Detalle de la ejecución**

Las partes suscriben el acta de entrega a satisfacción de todos los entregables del proyecto.

### Análisis de avance

De acuerdo con la información entregada por **PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S** y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, se evidencia una ejecución del 100% de las actividades del contrato.

El diseño de la página web y el portafolio digital de la empresa para ser distribuido en la página web, le proporciona un avance importante en innovación empresarial. Dentro sus principales beneficios es que permite ofrecer servicios de extensionismo rural, asistencia y asesoramiento técnico para el sector agropecuario y llegar a una mayor cantidad de posibles clientes, así mismo puede ayudarlo a posicionarse como una empresa innovadora en su sector, que se apoya en soluciones digitales como inteligencia de datos, imágenes satelitales, sensores, apps móviles para prestar un mejor servicio acorde a las nuevas tecnologías. Le permite mostrar casos de éxito y proyectos destacados en una vitrina virtual, refuerza sus credenciales como empresa joven, pero con experiencia respaldada en resultados; al innovar digitalmente aumenta su competitividad y la calidad de prestación de sus servicios de asistencia técnica agropecuaria.

La entrega de equipos para el desarrollo de la actividad de asistencia técnica agropecuaria compuesta por maquinaria y equipos de marcas líderes en el mercado, lo cual le genera importantes beneficios para la prestación de servicios ofertados por la empresa, entre estos beneficios encontramos: el incremento de la productividad en las labores de asistencia en campo como fumigaciones, podas, recolección de muestra y análisis, entre otros, gracias al uso de equipos de alto desempeño.

Así mismo le permitirá optimizar los tiempos y costos por concepto de desplazamientos, uso eficiente del combustible y durabilidad de la maquinaria con marcas reconocidas. Así como el aumento de los niveles de seguridad y protección para los operarios con equipos certificados que garantizan su integridad en distintos ambientes.

Le permitirá la garantía de resultados de los servicios contratados gracias a la eficiencia de las fumigadoras motorizadas y equipo de recolección de labores. Le permitiría mejorar su imagen de alta calidad, tecnificación y profesionalismo ante grandes productores al utilizar equipos catalogados como la mejor marca en herramientas motorizadas.


Otro aspecto a resaltar es que le facilitará el registro detallado de labores y generación reportes con dispositivos como las tablets, la entrega de estos equipos contribuye a elevar su capacidad, cobertura y calidad de servicios, mejorando la percepción de sus clientes actuales y potenciales.

La implementación del vóucher de innovación empresarial le proporcionará al empresario las herramientas necesarias para innovar en sus procesos de producción.

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>Porcentaje de ejecución del proyecto:</b> | <b>100%</b> |
|----------------------------------------------|-------------|

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.


Tabla No. 16. Seguimiento de ejecución: **BRAND SOLUCIONES.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>BRAND SOLUCIONES</b>                         |
| <b>NIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>69020187-5</b>                               |
| <b>Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U</b> |
| <b>NIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>900262879-5</b>                              |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
| Entrega del instalador del software contable offline en una unidad de CD y una memoria USB para su disposición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
| <b>Plazo de ejecución:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 días</b>                                   |
| <b>Detalle de la ejecución</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| <b>Documento de productos esperados del servicio.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| Se hace la entrega del <i>Documento de Desarrollo de Nuevos Productos</i> , el cual contempla los siguientes capítulos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrategia de nuevos productos.</li> <li>Generación de ideas.</li> <li>Evaluación.</li> <li>Análisis de negocio.</li> <li>Desarrollo.</li> <li>Pruebas.</li> <li>Comercialización.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|  <p>The block contains three screenshots. The left screenshot shows a document titled 'DOCUMENTO ENTREGABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN - DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS' for BRAND SOLUCIONES. The middle screenshot shows a document titled '2. INFORME DEL PROYECTO' with sections for objectives, equipment, and profile. The right screenshot shows a 'CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO' table with columns for objectives, activities, verification, responsibility, execution period, and progress. Below these is a screenshot of the BRAND software interface showing modules like VENTAS, COMPRAS, INVENTARIO, CONTABILIDAD, REPORTES, NOMINA, FINANZAS, CONTACTOS, and CONFIGURACION. To the right of the interface is a screenshot of a video conference with participants like Villanar Ruiz, Ximena Castillo, and others.</p> |                                                 |
| <b>Porcentaje de ejecución:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100%</b>                                     |
| <b>Análisis de avance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |
| De acuerdo con la información entregada por <b>HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U</b> y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, es importante mencionar que durante el mes de octubre, la implementación del vóucher de innovación ya había alcanzado el 100%, logrando así en este mes, solo la elaboración del documento mencionado e hicieron acompañamiento al lanzamiento del producto del vóucher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.



Tabla No. 18. Seguimiento de ejecución: **AMAZONÍA GEN S.A.S**

| Empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AMAZONIA GEN S.A.S                                                                                 |                                  |                          |             |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------|
| NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 901393252 - 3                                                                                      |                                  |                          |             |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U                                                           |                                  |                          |             |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900262879-5                                                                                        |                                  |                          |             |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                  |                          |             |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| Entrega del sistema funcionando al 100%, según especificaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                  |                          |             |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| Plazo de ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 días                                                                                             |                                  |                          |             |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| Detalle de la ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |             |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| Documento de productos esperados del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                  |                          |             |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| Se hace la entrega del Documento de Desarrollo de Nuevos Productos, el cual contempla los siguientes capítulos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                  |                          |             |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Estrategia de nuevos productos.</li><li>Generación de ideas.</li><li>Evaluación.</li><li>Análisis de negocio.</li><li>Desarrollo.</li><li>Pruebas.</li><li>Comercialización.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                  |                          |             |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| <div><div><div><div>DOCUMENTO ENTREGABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN –<br/>DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS</div><div>AMAZONIA GEN S.A.S<br/>NIT 901393252 - 3</div><div>PROYECTO:<br/>FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y LAS CONEXIONES ENTRE LA OFERTA Y LA<br/>DEMANDA ENTORNO A LA INNOVACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAYARE CON<br/>BPN No.2021000100252</div><div>DEPARTAMENTO DE GUAYARE<br/>2023</div></div><div><div></div><div></div></div><div><div><div>2.4 CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO</div><table border="1"><thead><tr><th>Objetivo</th><th>Actividad</th><th>Responsable</th><th>Fecha de Ejecución</th><th>Avance</th></tr></thead><tbody><tr><td>Realización de sesiones de trabajo de análisis y diseño de sensores y sistemas de monitoreo en campo.</td><td>Documentación de la aplicación de los sensores de monitoreo en campo.</td><td>Proveedor Servicio de Innovación</td><td>05/02/2023 AL 05/02/2023</td><td>100%</td></tr><tr><td>Diseño de sistema gráfico de software en Python, con sistema gráfico de datos de datos generados por los sensores.</td><td>Documentación de la aplicación del software en Python.</td><td>Proveedor Servicio de Innovación</td><td>05/02/2023 AL 05/02/2023</td><td>100%</td></tr><tr><td>Diseño, elaboración, construcción, prueba e implementación de tarjetas electrónicas de sensores (hardware y firmware).</td><td>Documentación de la implementación de las tarjetas electrónicas de sensores (hardware y firmware).</td><td>Proveedor Servicio de Innovación</td><td>05/02/2023 AL 05/02/2023</td><td>100%</td></tr><tr><td>Pruebas del sistema de monitoreo en campo y gestión, para entrega a satisfacción.</td><td>Documentación de las pruebas del sistema de monitoreo en campo.</td><td>Proveedor Servicio de Innovación</td><td>05/02/2023 AL 05/02/2023</td><td>100%</td></tr><tr><td>Entrega del sistema funcionando al 100%, según especificaciones.</td><td>Acta de entrega a satisfacción del sistema.</td><td>Proveedor Servicio de Innovación</td><td>05/02/2023 AL 05/02/2023</td><td>100%</td></tr></tbody></table></div></div></div></div> |                                                                                                    | Objetivo                         | Actividad                | Responsable | Fecha de Ejecución | Avance | Realización de sesiones de trabajo de análisis y diseño de sensores y sistemas de monitoreo en campo. | Documentación de la aplicación de los sensores de monitoreo en campo. | Proveedor Servicio de Innovación | 05/02/2023 AL 05/02/2023 | 100% | Diseño de sistema gráfico de software en Python, con sistema gráfico de datos de datos generados por los sensores. | Documentación de la aplicación del software en Python. | Proveedor Servicio de Innovación | 05/02/2023 AL 05/02/2023 | 100% | Diseño, elaboración, construcción, prueba e implementación de tarjetas electrónicas de sensores (hardware y firmware). | Documentación de la implementación de las tarjetas electrónicas de sensores (hardware y firmware). | Proveedor Servicio de Innovación | 05/02/2023 AL 05/02/2023 | 100% | Pruebas del sistema de monitoreo en campo y gestión, para entrega a satisfacción. | Documentación de las pruebas del sistema de monitoreo en campo. | Proveedor Servicio de Innovación | 05/02/2023 AL 05/02/2023 | 100% | Entrega del sistema funcionando al 100%, según especificaciones. | Acta de entrega a satisfacción del sistema. | Proveedor Servicio de Innovación | 05/02/2023 AL 05/02/2023 | 100% |
| Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actividad                                                                                          | Responsable                      | Fecha de Ejecución       | Avance      |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| Realización de sesiones de trabajo de análisis y diseño de sensores y sistemas de monitoreo en campo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Documentación de la aplicación de los sensores de monitoreo en campo.                              | Proveedor Servicio de Innovación | 05/02/2023 AL 05/02/2023 | 100%        |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| Diseño de sistema gráfico de software en Python, con sistema gráfico de datos de datos generados por los sensores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Documentación de la aplicación del software en Python.                                             | Proveedor Servicio de Innovación | 05/02/2023 AL 05/02/2023 | 100%        |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| Diseño, elaboración, construcción, prueba e implementación de tarjetas electrónicas de sensores (hardware y firmware).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Documentación de la implementación de las tarjetas electrónicas de sensores (hardware y firmware). | Proveedor Servicio de Innovación | 05/02/2023 AL 05/02/2023 | 100%        |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| Pruebas del sistema de monitoreo en campo y gestión, para entrega a satisfacción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Documentación de las pruebas del sistema de monitoreo en campo.                                    | Proveedor Servicio de Innovación | 05/02/2023 AL 05/02/2023 | 100%        |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| Entrega del sistema funcionando al 100%, según especificaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acta de entrega a satisfacción del sistema.                                                        | Proveedor Servicio de Innovación | 05/02/2023 AL 05/02/2023 | 100%        |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| Porcentaje de ejecución:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                                                                               |                                  |                          |             |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| Análisis de avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                  |                          |             |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |
| De acuerdo con la información entregada por HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, es importante mencionar que durante el mes de octubre, la implementación del vócher de innovación ya había alcanzado el 100%, logrando así en este mes, solo la elaboración del documento mencionado e hicieron acompañamiento al lanzamiento del producto del vócher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                  |                          |             |                    |        |                                                                                                       |                                                                       |                                  |                          |      |                                                                                                                    |                                                        |                                  |                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                    |                                  |                          |      |                                                                                   |                                                                 |                                  |                          |      |                                                                  |                                             |                                  |                          |      |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.

Tabla No. 19. Seguimiento de ejecución: **SANTA ANA CONSULTORES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SANTA ANA CONSULTORES</b>                    |
| <b>NIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>900.583.098-7</b>                            |
| <b>Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U</b> |
| <b>NIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>900262879-5</b>                              |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| Entrega del sistema funcionando al 100%, según especificaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| <b>Plazo de ejecución:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 días</b>                                   |
| <b>Detalle de la ejecución</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
| <b>Documento de productos esperados del servicio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
| Se hace la entrega del <i>Documento de Desarrollo de Nuevos Productos</i> , el cual contempla los siguientes capítulos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrategia de nuevos productos.</li> <li>• Generación de ideas.</li> <li>• Evaluación.</li> <li>• Análisis de negocio.</li> <li>• Desarrollo.</li> <li>• Pruebas.</li> <li>• Comercialización.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |
| <b>Porcentaje de ejecución:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100%</b>                                     |
| <b>Análisis de avance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
| De acuerdo con la información entregada por <b>HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U</b> y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, es importante mencionar que durante el mes de octubre, la implementación del vóucher de innovación ya había alcanzado el 100%, logrando así en este mes, solo la elaboración del documento mencionado e hicieron acompañamiento al lanzamiento del producto del vóucher. |                                                 |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.



Tabla No. 21. Seguimiento de ejecución: **SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S |
| <b>NIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 901363929-2                                  |
| <b>Proveedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S                |
| <b>NIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 901363929-2                                  |
| <b>No. de contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023.120.11.004.023.                         |
| <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| Pruebas de la versión Beta y ajustes, para entrega a satisfacción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 días                                      |
| <b>Detalle de la ejecución</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| <p>La empresa <b>APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S</b> presenta un avance del 33% con la entrega de los equipos faltantes, el documento soporte con evidencias de la entrega de adquisición de equipos electrónicos, como una cámara fotográfica digital 4k de 48 MP, computador MAC Air - M2 - 16 ram - 13 y un drone profesional plegable Gps dual cámara 4k Wifi 5g.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| <b>Análisis de avance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| <p>De acuerdo con la información entregada por <b>APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S</b> y lo evidenciado durante las reuniones de seguimiento al proyecto, con un avance del 100% del proyecto, el empresario ya cuenta con herramientas digitales y equipos tecnológicos que le permiten agilidad y calidad en la producción de material audiovisual que se requiere para la ejecución.</p> <p>De acuerdo con el avance en la ejecución del vóucher de innovación la empresa cuenta con las herramientas digitales necesarias para implementar sus actividades, tal como una página web, la webapp, las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, un portafolio digital y en este mes cuenta con una cámara digital que le permitirá crear contenido de manera constante y de mejor calidad para actualizar la información requerida para las plataformas.</p> |                                              |
| <b>Porcentaje de ejecución del proyecto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100%</b>                                  |

**Fuente:** Elaboración propia a partir de información del contrato.

## 5. INFORME FINANCIERO

Tabla No. 22 Seguimiento financiero.

| PROVEEDOR                        | NIT         | EMPRESA                                                                 | VALOR EJECUTADO | MES       |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S | 900058982-2 | EDWIN SNEIDER BELTRÁN MARTÍNEZ                                          | \$44.444.444.44 | Noviembre |
| PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S | 900058982-2 | YARLEY XIOMARA OSPINA CAMACHO                                           | \$44.444.444.44 | Noviembre |
| PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S | 900058982-2 | AGROINDUSTRIAS S.A.S                                                    | \$44.444.444.44 | Noviembre |
| PLANTAR FUTURO INVERSIONES S.A.S | 900058982-2 | ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL GUAVIARE – ATA GUAVIARE S.A.S ZOMAC | \$44.444.444.44 | Noviembre |
| HQS Latín América                | 900262879-5 | BRAND SOLUCIONES                                                        | \$44.444.444.44 | Noviembre |
| HQS Latín América                | 900262879-5 | ECOINNOVA EMPRESARIAL S.A.S                                             | \$44.444.444.44 | Noviembre |
| HQS Latín América                | 900262879-5 | AMAZONÍA GEN S.A.S                                                      | \$40.000.000.00 | Noviembre |
| HQS Latín América                | 900262879-5 | SANTA ANA CONSULTORES                                                   | \$44.444.444.44 | Noviembre |
| HQS Latín América                | 900262879-5 | NETWORK COMUNICACIONES S.A.S                                            | \$44.444.444.44 | Noviembre |
| APRENDIZAJE INTERACTIVO S.A.S    | 830070095-1 | SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO S.A.S                            | \$44.444.444.44 | Noviembre |

## 6. CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades adelantadas por las partes los diez (10) empresarios beneficiarios del vóucher de innovación, los tres (3) proveedores de servicios de innovación empresarial y FUNDAPACÍFICO como operador, adelantaron en un 100% las acciones correspondientes a los trámites precontractuales, y posteriormente la suscripción de los contratos, la firma de las actas de inicio por las partes, así como el trámite de las respectivas pólizas de los contratos.

Para el mes de diciembre se continúa con la entrega de los entregables que se encontraban pendientes para la empresa ATA GUAVIARE, con lo cual el proyecto presenta una ejecución del 100% de ejecución con un avance mensual como se muestra a continuación:

| <b>PORCENTAJE PONDERADO - INFORMES MENSUALES PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN</b>  |                |              |               |              |              |              |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| EMPRESA                                                                                                                                                                     | PESO PONDERADO | MAY          | JUN           | JUL          | AGO          | SEPT         | OCT          | NOV          | DIC         |
| AGROINDUSTRIAS S.A.S                                                                                                                                                        | 10%            | 0,0%         | 10,0%         | 20,0%        | 10,0%        | 21,3%        | 22,5%        | 16,3%        | 0,0%        |
| AMAZONÍA GEN                                                                                                                                                                | 10%            | 0,0%         | 30,0%         | 15,0%        | 25,0%        | 20,0%        | 10,0%        | 0,0%         | 0,0%        |
| ATA GUAVIARE                                                                                                                                                                | 10%            | 0,0%         | 10,0%         | 20,0%        | 10,0%        | 16,3%        | 0,0%         | 16,3%        | 27,5%       |
| BRAND SOLUCIONES                                                                                                                                                            | 10%            | 0,0%         | 30,0%         | 20,0%        | 20,0%        | 20,0%        | 10,0%        | 0,0%         | 0,0%        |
| CHORIZOS DON GILBERT                                                                                                                                                        | 10%            | 0,0%         | 10,0%         | 20,0%        | 10,0%        | 16,3%        | 22,5%        | 21,3%        | 0,0%        |
| ECOINNOVA                                                                                                                                                                   | 10%            | 0,0%         | 30,0%         | 10,0%        | 25,0%        | 25,0%        | 10,0%        | 0,0%         | 0,0%        |
| EDWIN SNEIDER BELTRÁN                                                                                                                                                       | 10%            | 0,0%         | 10,0%         | 20,0%        | 10,0%        | 23,8%        | 25,0%        | 11,3%        | 0,0%        |
| NETWORK COMUNICACIONES                                                                                                                                                      | 10%            | 0,0%         | 30,0%         | 15,0%        | 25,0%        | 10,0%        | 20,0%        | 0,0%         | 0,0%        |
| SANTA ANA CONSULTORES S.A.S                                                                                                                                                 | 10%            | 0,0%         | 30,0%         | 10,0%        | 30,0%        | 20,0%        | 10,0%        | 0,0%         | 0,0%        |
| SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AUDIO Y VIDEO                                                                                                                                      | 10%            | 0,0%         | 1,0%          | 14,0%        | 20,0%        | 16,7%        | 15,0%        | 33,3%        | 0,0%        |
|                                                                                                                                                                             |                | <b>0,00%</b> | <b>19,10%</b> | <b>16%</b>   | <b>19%</b>   | <b>19%</b>   | <b>15%</b>   | <b>10%</b>   | <b>3%</b>   |
|                                                                                                                                                                             |                | <b>TOTAL</b> | <b>19,1%</b>  | <b>35,5%</b> | <b>54,0%</b> | <b>72,9%</b> | <b>87,4%</b> | <b>97,3%</b> | <b>100%</b> |